
      编号：闽泉港质监〔2020〕1号
       　　　　　　　　　　　　           　         
水运工程质量监督管理受理通知书

工程名称：泉州湾港区锦尚作业区2#泊位扩建及4#泊位工程（新增）   
监督单位： 福建省泉州港口发展中心   
2020年5月8日  
 石狮市华锦码头储运有限公司 ：

根据国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》，我中心受理    泉州湾港区锦尚作业区2#泊位扩建及4#泊位工程（新增）   的质量监督。本项目监督组成员为 杨哲、王勇鸣、张一斌、许鸿锐   。

                         福建省泉州港口发展中心
                            2020年5月8日
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一、工程概况

泉州湾港区锦尚作业区4#泊位工程增加新闸口三角区陆域，通过新建东护岸并回填形成陆域面积约3.0万㎡，相应增加道路与堆场，东护岸总长为377.2m，采用直立式挡墙结构；泉州湾港区锦尚作业区2#泊位扩建工程回旋水域按椭圆形布置，长轴692m，短轴380m，设计底高程与航道底高程相同为-11.75m。
二、监督依据
（一）法律法规、规章

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）、《福建省建设工程质量管理条例》（闽建法〔2002〕137号）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令2017年第28号）、《港口工程建设管理规定》(交通部令2019年第32号)、《水运工程建设市场信用信息管理办法》（交水发〔2008〕510号）、《水运工程建设市场主要责任主体不良行为记录认定标准》（交水发〔2008〕511号）、《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令2016年第74号）等。

（二）标准规范

《工程建设标准强制性条文》（水运工程部分）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）、《水运工程测量质量检验标准》（JTS 258-2008）、《水运工程施工监理规范》（JTJ 252-2015）等。

（三）项目的前期工作批复文件和合同文件

立项批复、初步设计批复、施工图设计审查，施工、监理合同，有关协议。

（四）其他

施工图设计文件、有关会议纪要等。

三、监督范围
本工程质量监督范围为 泉州湾港区锦尚作业区2#泊位扩建及4#泊位工程（新增）。
质量监督期为开工令签发之日起至工程竣工验收完成之日止。

四、质量监督计划
（一）质量监督申办阶段

1.对《水运工程质量监督管理登记表》和所收到的资料及施工现场进行核实，审核内容包括：

（1）水运工程质量监督管理登记表；
（2）工程项目立项、设计文件是否经主管部门批准；
（3）施工合同、监理合同；

（4）设计单位、施工单位、监理单位的资质等级证明材料；主要设计人员职业资格证书；施工单位项目经理、施工技术负责人、施工质检员名单及资格证明材料；监理人员执业资格证书；项目负责人及质量负责人的书面任命、授权或委托书；
（5）施工图设计文件。
在建设单位提交的材料符合规定后15个工作日内，向建设单位和其他有关单位发送《水运工程质量监督管理受理通知书》。

2.检查工程参建单位的资质和质量保证体系；督促工程参建单位按照《福建省交通质监站关于实行公路水运工程质量责任登记制度的通知》填写《公路水运工程质量责任登记表》（施工中有调整应及时报备）。

3.对建设单位提交的单位、分部、分项工程划分方案进行备案，该方案由建设单位组织施工、监理单位共同研究确定。

（二）工程施工阶段

1.按照有关规定，对各参建单位的质量管理行为、施工工艺、工程实体和工程质量档案资料进行质量督查。督查工作主要采用听取参建单位介绍、现场抽查、查阅资料等形式，重点对参建单位的质量管理行为进行抽查，并开展原材料抽检和工程实体验证性检验。督查内容主要有：

（1）建设单位质量管理体系及运行、人员设备履约管理，以及督促落实整改反馈和隐患排查等的情况； 

（2）监理单位的质量监理体系及运行、开工条件审查、人员设备进出场审批、隐蔽验收程序、隐患排查和整改复查等情况；

（3）施工单位的质量保证体系及运行、人员设备履约、隐蔽报验程序、隐患排查和整改闭合等情况；

（4）参建单位执行国家和行业强制性标准的情况；

（5）工程使用的材料、中间产品、设备及施工工艺；

（6）工程实体质量；

（7）工程质量档案资料。
2.质量监督检查主要形式有年度质量大检查、专项检查、巡视督查和验证性检验;我中心将根据工程进展情况重点对施工期的测量、基础工程等情况进行督查；涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应按要求通知我中心进行验证性检验，验证性检验具体内容参照《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）附录D及《福建省水运工程混凝土结构构件实体质量检验规程》（DB35/T 1175-2011）；预制构件应验证性检验合格后方可安装；现浇构件应保证具备检测条件的前提下，及时通知我中心完成验证性检验，方可进入下一道工序。

3.按照《福建省交通建设市场信用考核管理办法》和《福建省公路水运工程质量与安全督查实施细则（试行）》对工程参建单位和人员进行信用考核评价评分。

4.参与工程质量事故的调查处理。

（三）工程交工验收阶段。

1.工程交工验收前，建设单位应当组织对工程质量是否合格进行检测，出具交工验收质量检测报告，并在建设单位组织的工程预验收合格的基础上，向我中心提交单位工程的《水运工程交工质量核验申请书》及相关资料，主要包括：

（1）水运工程交工质量核验申请书；

（2）工程质量预验收报告；

（3）建设单位交工验收质量检测报告（含实体抽测、工程复核测量报告、水域测量报告等）；

（4）建设单位管理总结；

（5）设计单位工程设计符合性评价意见；

（6）施工单位工程竣工报告；

（7）监理单位工程质量评估报告；

（8）单位工程综合表格（单位工程质量检验记录表、观感质量评价表、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料及主要功能抽查记录、基建性和一次性维护疏浚工程质量检验成果表、挖岩与清渣工程质量检验成果表等）；

（9）参建各方质量责任登记表（交工版）。

（10）项目核准、初设、施工图批复文件（无调整可不再提交）；

（11）其他文件。

我中心将对建设单位提交的报告材料、交工验收质量检测工作组织、质量评估程序执行情况进行审核，对工程质量进行验证性检测。
建设单位按照有关整改通知文件要求组织参建单位进行全面整改，整改完成后按要求进行反馈。

我中心收到全部整改反馈资料后，进行复核性抽查，并出具工程交工质量核验意见。
（四）工程竣工验收前核查阶段
工程竣工验收前，建设单位向我中心提出工程竣工验收前的核

查申请，并提交参建单位关于工程质量及使用单位试投产情况的报告及其他相关资料。主要包括：

    （1）建设单位的竣工验收质量检测报告（含实体抽测、工程复核测量报告、水域测量报告等）；

（2）建设单位工作报告；

（3）施工单位工作报告；

（4）监理单位工作报告；

（5）设计单位工作报告；

（6）试运行报告，主要包含试运行期间发现的影响工程正常使用的质量缺陷或问题及其整改情况；

（7）变形观测报告；

（8）《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）附录B《建设项目和单项工程质量检验汇总表》。

我中心将对建设单位提交的报告材料进行审核，开展竣工质量复测工作。
2.建设单位应按照有关整改通知文件要求组织参建单位进行全面整改，整改完成后按要求进行反馈。
3.我中心收到全部整改反馈资料后组织复核性抽查，并出具工程质量鉴定报告及工程质量监督管理工作报告。
五、从业单位主要职责
从业单位应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。水运工程施行质量责任终身制，建设、勘察、设计、施工、监理等单位应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。从业单位的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。 
（一）建设单位

1.建设单位对工程质量负管理责任，应当科学组织管理，落实国家法律、法规、工程建设强制性标准的规定，严格执行国家有关工程建设管理程序，建立健全项目管理责任机制，完善工程项目管理制度，严格落实质量责任制。

2.建设单位应加强对涉及质量的关键人员、施工设备等方面的合同履约管理，组织开展质量检查，督促有关单位及时整改质量问题。
3.建设单位应根据《福建省交通质监局关于实行公路水运工程项目质量安全月报制度的通知》（闽交质监〔2012〕192号）每月定期向我中心报送水运工程质量安全月报。
4.建设单位组织核查质量问题的整改，对质量监督检查发现的质量问题按《福建省公路水运工程质量安全问题整改工作暂行规定》的要求落实整改措施、责任和时限，督促整改到位并及时反馈。

5.工程发生质量事故，建设单位应当按照交通运输部制定的公路水运工程质量事故等级划分和报告制度，及时、如实报告。

（二）勘察、设计单位

1.勘察、设计单位对勘察设计质量负责，应当按照有关规定、强制性标准进行勘察、设计，保证勘察、设计工作深度和质量。

2.勘察单位提供的勘察成果文件应当满足工程设计的需要，勘察结果应当真实、准确、完整；设计单位应当根据勘察成果文件进行工程设计。
3.设计单位应当按照有关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意图在施工中得以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质量技术问题，参与质量问题的分析、论证及整改方案的制定。

4.工程交工验收前，设计单位应当参与交工检查发现质量问题的分析、论证及整改方案的制定，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向建设单位出具工程设计符合性评价意见。

5.勘察、设计单位应当依法规范分包行为，并对各自承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

（三）施工单位

1.施工单位对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

2.施工单位应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验，并做好进场、检验等台账；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

3.施工单位应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

4.施工单位应当依法规范分包行为，并对各自承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

5.施工单位应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。

6.工程发生质量事故，施工单位应当按照交通运输部制定的公路水运工程质量事故等级划分和报告制度，及时、如实报告。
（四）监理单位

1.监理单位对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

2.监理单位应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。

3.工程交工验收前，监理单位应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评估报告，并提交建设单位。

4.每月定期向我中心报送监理月报。
六、监督机构主要职责
（一）执行国家有关工程质量管理的法律、行政法规、规章和强制性技术标准；

（二）对监督管理范围内的水运工程开展工程质量监督管理工作，采取随机抽查、综合督查、专项督查等方式对从业单位实施监督检查。监督检查的内容主要包括：

1.从业单位对工程质量法律、法规的执行情况；

2.从业单位对工程建设强制性标准的执行情况；

3.从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况；

4.主要工程材料、构配件的质量情况；

5.主体结构工程实体质量等情况。

（三）工程交工验收前，负责对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见；
（四）工程竣工验收前，负责组织对工程质量进行复测，出具项目工程质量鉴定报告和项目工程质量监督管理工作报告。

七、其他
（一）质监人员的有关规定

1.质监人员应当忠于职守，秉公执法，清正廉洁。

2.质监人员实施水运工程质量监督管理，与被监督事项有利害关系的，应当回避。

3.质监人员对其执行职务中知悉的国家秘密和被监督单位的商业秘密有义务保密。

4.水运工程质量监督管理实行公开办事制度。任何单位和个人都有权对质监机构和质监人员进行监督，有权对其违法失职行为向交通主管部门提出控告、检举。

（二）任何单位和个人应当支持我中心依法实施水运工程质量监督，不得拒绝或者阻挠。对水运工程的质量缺陷、质量事故，任何单位和个人都有权向我中心投诉、举报。

（三）联系方式：

邮政地址：泉州市东海行政中心D栋D334
联系电话：0595-22506827

