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福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程
竣工质量鉴定报告
福建省交通建设质量安全监督局
2018年5月

福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程竣工质量鉴定报告

一、项目基本情况

福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程起点位于福建省宁德、南平两市交界处的楼坪村附近，经政和县的杨源、石屯、西津、建阳市的漳墩、回龙、水吉、将口、武夷山市的兴田、武夷、综合农场、洋庄，终点位于武夷山分水关。项目全长215.48公里（其中主线198.144公里，连接线17.366公里），按高速公路标准建设。全线共有特大桥2座，大桥109座，中小桥61座，涵洞584道，特长隧道8座，长隧道7座，中短隧道27座及配套的机电工程，其中设计路基土石方6174.5万立方米，设互通式立交13处。
该项目于2008年9月开工建设，2012年12月通过交工验收并投入试运营。2011年10月25日机电工程JD4合同段通过完工验收，2013年9月13日机电工程E1～E3、ED1～ED6合同段通过完工验收，全线机电工程于2015年7月31日通过交工验收。
项目建设单位为南平宁武高速公路有限责任公司，设计单位为福建省交通规划设计院等3家，施工单位为中铁隧道集团三处有限公司等42家，监理单位为厦门高诚信建设监理有限公司等12家。相关参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通运输部交公路发[2010]65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号）；

5.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》 (闽交建〔2016〕188号)；

6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

7、《福建省交通质监局关于印发宁武高速公路（南平段）WA1合同段交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监[2010]339号）；

8、《福建省交通质监局关于印发宁武高速公路（南平段）WA2合同段交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监[2011]12号）；

9、《福建省交通质监局关于印发南平宁武高速路高WA3、WL、B4合同段交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监[2011]224号）；

10、《福建省交通质监局关于宁武高速公路（南平段）A1～A20合同段交工验收前质量检查情况的通知》（闽交质监[2012]381号）；

11、《福建省交通质监局关于印发宁武高速公路（南平段）A21、A22合同段交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监[2012]505号）；
12、《福建省交通质监局关于宁武高速公路兴田互通至武夷山互通段机电工程交工前质量督查情况的通知》（闽交质监〔2011〕303号）；
13、《福建省交通质监局关于印发宁德至武夷山高速公路（南平段）机电工程交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2015〕173号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位于2015年5月至2016年5月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司、福建省公路工程试验检测中心站开展土建工程的实体复测、外观检查工作，于2016年5月至6月委托交通运输部公路科学研究所开展机电工程的外观检查工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁、隧道等存在较大问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行整改。
整改完成后建设单位于2017年1月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司、福建省公路工程试验检测中心站对整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改情况于2017年8月以《关于福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)项目工程竣工验收质量检测及缺陷修复情况的报告》（南宁高司工[2017]16号）等文件报送我局。
在检测单位实体复测、外观检查和建设单位组织整改的基础上，我局于2017年9月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公[2017]NWNP0901号）。建设单位整改完成后，分别于2017年12月和2018年4月以《关于福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)项目工程竣工质量鉴定前检查存在问题整改情况的报告》（南宁高司工[2017]17号）和《关于上报福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)项目工程路面技术状况评价的报告》（南宁高司工[2018]1号）向我局进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，并将竣工复测结果与交工检测结果进行了对照，见表1。
竣工复测与交工检测结果对照表                 表1
	类别
	抽测项目
	设计值或
	合同段
	交工验收
	竣工验收

	
	
	规定值
	
	平均值
	合格率(%)
	平均值
	合格率(%)

	路基段
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	≤44.8mm(0.01mm)
	B1
	43.26 
	69.1 
	24.90 
	100

	
	
	≤43.3mm(0.01mm)
	B2
	35.33 
	93.5 
	21.78 
	100

	
	
	≤43.3mm(0.01mm)
	B3
	30.57 
	96.4 
	18.66 
	100.0 

	
	
	≤34.2mm(0.01mm)
	B4
	20.44 
	100.0 
	18.26 
	100.0 

	
	
	≤40.9mm(0.01mm)
	B5
	34.02 
	91.2 
	17.86 
	100.0 

	
	
	≤40.2mm(0.01mm)
	武夷山连接线
	27.17 
	100.0 
	18.88 
	100.0 

	
	沥青路面车辙(mm)
	≤10.0
	B1
	3.45 
	100.0 
	6.00 
	100

	
	
	
	B2
	3.25 
	100.0 
	6.61 
	100

	
	
	
	B3
	3.33 
	100.0 
	4.81 
	100.0 

	
	
	
	B4
	3.58 
	100.0 
	4.44 
	100.0 

	
	
	
	B5
	3.26 
	100.0 
	4.60 
	100.0 

	
	
	
	武夷山连接线
	3.78 
	100.0 
	5.01 
	100.0 

	
	沥青路面平整度σ(mm)
	≤1.2
	B1
	0.80 
	95.8 
	0.89 
	94.7

	
	
	
	B2
	0.76 
	96.6 
	0.93 
	95.8

	
	
	
	B3
	0.78 
	96.6 
	0.93 
	92.5 

	
	
	
	B4
	0.84 
	95.5 
	0.97 
	91.5 

	
	
	
	B5
	0.77 
	96.2 
	0.84 
	92.0 

	
	
	
	武夷山连接线
	0.84 
	96.6 
	0.98 
	92.3 

	
	沥青路面抗滑构造深度(mm)
	≥0.55
	B1
	0.78 
	95.1 
	0.64
	92.3

	
	
	
	B2
	0.78 
	94.4 
	0.64
	91.7

	
	
	
	B3
	0.77 
	95.6 
	0.71
	92.6

	
	
	
	B4
	0.81 
	95.7 
	0.70
	91.4

	
	
	
	B5
	0.77 
	94.8 
	0.67
	91.3

	
	
	
	武夷山连接线
	0.80 
	95.8 
	0.72
	90.6

	
	路面抗滑横向力系数(BPN)
	≥54
	B1
	69.4 
	97.1
	57.9
	88.9

	
	
	
	B2
	72.0 
	97.5 
	58.3
	90.4

	
	
	
	B3
	63.7 
	97.2
	57.1
	86.9

	
	
	
	B4
	72.9 
	99.4 
	58.0
	86.6

	
	
	
	B5
	70.0 
	97.3 
	58.3
	87.9

	
	
	
	武夷山连接线
	73.9 
	97.9 
	58.4
	90.4

	桥梁段
	沥青桥面铺装平整度σ(mm)
	≤1.5
	B1
	0.86 
	99.6 
	0.91 
	99.2

	
	
	
	B2
	0.84 
	99.4 
	0.92 
	99.1

	
	
	
	B3
	0.79 
	100.0 
	0.98 
	99.6 

	
	
	
	B4
	0.86 
	100.0 
	1.03 
	100.0 

	
	
	
	B5
	0.84 
	99.7 
	1.02 
	97.5 

	
	
	
	武夷山连接线
	0.85 
	100.0 
	1.04 
	93.8 

	
	沥青桥面抗滑构造深度(mm)
	≥0.55
	B1
	0.78 
	100.0 
	0.66
	100.0

	
	
	
	B2
	0.80 
	100.0 
	0.67
	100.0

	
	
	
	B3
	0.80 
	100.0 
	0.72
	100.0

	
	
	
	B4
	0.80 
	98.1 
	0.72
	100.0

	
	
	
	B5
	0.77 
	100.0 
	0.68
	99.2

	
	
	
	武夷山连接线
	0.81 
	100.0 
	0.69
	100.0

	
	沥青混凝土路面横向力系数(BPN)
	≥54
	B1
	70.4 
	98.5 
	57.8
	89.2

	
	
	
	B2
	70.9 
	98.7 
	57.9
	88.3

	
	
	
	B3
	64.3 
	98.8 
	57.1
	91.1

	
	
	
	B4
	72.1 
	100.0 
	58.1
	90.4

	
	
	
	B5
	70.5 
	97.1 
	58.6
	87.8

	
	
	
	武夷山连接线
	74.9 
	100.0 
	58.4
	93.8

	隧道段
	隧道沥青路面铺装平整度(mm)
	≤1.2
	B1
	0.87 
	98.2 
	0.92 
	97.8

	
	
	
	B2
	0.80 
	97.8 
	0.94 
	96.9

	
	
	
	B3
	0.79 
	98.9 
	0.98 
	96.6 

	
	
	
	B5
	0.84 
	97.5 
	1.00 
	95.3 

	
	隧道沥青路面抗滑构造深度(mm)
	≥0.55
	B1
	0.82 
	99.0 
	0.65
	97.2

	
	
	
	B2
	0.79 
	98.6 
	0.68
	94.4

	
	
	
	B3
	0.80 
	100.0 
	0.72
	96.7

	
	
	
	B5
	0.74 
	97.8 
	0.67
	96.0

	
	沥青混凝土路面横向力系数(BPN)
	≥54
	B1
	67.0
	98.4
	58.1
	89.8

	
	
	
	B2
	67.3
	97.6
	58.7
	90.9

	
	
	
	B3
	63.2
	97.7
	57.3
	86.9

	
	
	
	B5
	67.0 
	96.7
	59.7
	92.9


以上复测指标中，沥青路面弯沉、车辙、平整度、抗滑构造深度等指标合格率均大于90%，基本保持稳定；其中，部分段落路面弯沉值交工检测为不合格，经设计单位重新验算可进行交工验收，同时这些段落均已经过处理，竣工复测时均合格。

根据2017年12月6日建设单位委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对沥青路面抗滑横向力系数进行竣工复测，结果显示沥青路面抗滑横向力系数合格率有衰减。管养单位（福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司）委托检测单位于2017年10月对福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)路面工程进行检测，并按照《公路技术状况评定标准》进行评价，其中：路面使用性能指数（PQI）为优，沥青路面抗滑性能指数（SRI）为优。

（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，建设单位组织检测单位对全线路基、桥梁、隧道、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查，检查了42座隧道，以及136座特大、大、中桥梁，并按规定进行了外观质量鉴定评价。简要情况见表2。
                    工程外观质量检查情况表                 表2
	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	目前未见路基沉陷、开裂；边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体坚实、排水顺畅；涵洞工程平整直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。 
	涵洞局部渗水；个别水沟局部破损、垃圾未清理；个别段落水泥硬化路肩损坏。

	2
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象。
	沥青路面局部存在裂缝、坑槽、污染等。


	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺。
	部分桥梁存在空洞露筋、露波纹管以及支座存在开裂破损、鼓凸变形、橡胶支座与钢板不配套，个别桥梁存在超限裂缝等。

	4
	隧道

工程
	隧道进出洞口设置合理，构造物混凝土强度达到设计要求，混凝土外观表面平整，几何尺寸准确，通风、排水、照明系统完备，消防水池设置合理，满足要求。 
	部分段落隧道存在二衬防水板外露、裂缝、渗水，个别隧道存在路面渗水等。

	5
	交通
安全

设施
工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	沿线个别处标线破损及污染，波形防护栏个别防阻块变形。

	6
	机电
工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	沿线部分外场设备柜体、立柱、法兰、地脚螺栓锈蚀现象较严重，部分设备接地连接未设置或脱落；控制箱无接线图、部分设备线缆未绑扎整理、设备标签标识不全；部分隧道横洞配电所和配电洞室湿度较大，控制箱和配电箱内设备发霉较严重。


根据外观检查结果，建设单位分别组织参建单位进行了整改。

1、对桥梁、隧道外观检查发现的问题，2017年10月至11月，建设单位组织了各参建单位共同研究制定了桥梁、隧道问题整改修复方案，经设计单位确认后，委托具备相应资质专业队伍对桥梁、隧道质量问题进行了整改修复。问题整改后，建设单位分别于2017年12月15日组织并通过专项验收。

2、对路基、路面、交通安全设施等土建工程外观检查发现的问题，2017年10月，建设单位组织各参建单位共同研究制定了整改修复方案，组织开展整改修复工作。问题整改后，建设单位于2017年12月15日组织并通过验收。
3、对机电工程外观检查发现的问题，建设单位于2017年10月组织各参建单位开展并完成整改修复工作。

（三）内业资料审查

经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细，但存在个别质保资料欠缺及个别数据未填写等问题。
四、交工遗留不符合项的整改情况

根据《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号），建设单位组织参建单位对交工遗留不符合项逐项核查，发现部分交通安全设施工程波形梁板基底金属厚度、波形梁钢护栏立柱壁厚、横梁中心高度、立柱埋入深度达不到设计要求（代码AJA15101、代码AJA15102），发现个别桥梁工程基础及下部构造、上部构造回弹混凝土强度达不到设计要求（代码AQL15101），及个别隧道工程二衬回弹混凝土强度达不到设计要求（代码ASD15101）等情况，建设单位组织参建单位于2016年6月组织施工单位对以上达不到设计要求的问题予以整改，2016年12月经福建省交通建设工程试验检测有限公司重新复测，合格率为100%，符合设计要求。建设单位以《关于福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)项目不符合清单项复测及整改情况的报告》（南宁高司工[2017]15号）将以上整改到位的情况报送我局。
五、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场勘察，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，现已完成整改修复。建设单位以《关于上报宁武高速公路（南平段）A1、WL合同段交工验收前路基排水工程实体项目检查、检测存在问题的整改情况报告》（南宁高司工[2016]24号）、《关于福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)项目交工验收遗留问题整改情况的报告》（南宁高司工[2017]13号）将以上整改到位的情况报送我局。
六、试运营期出现的问题及处理情况

通车试运营以来，根据管养单位检查情况看，路基、路面、桥梁工程结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的问题建设单位已及时组织处置完成，并分项组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《关于福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)项目工程试运营期间存在问题及处理情况》（南宁高司工[2017]14号）将以上整改到位的情况报送我局。
七、工程质量鉴定评分及质量等级结论

（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测数据、竣工验收质量鉴定主要指标复测结果、工程外观质量检查评价、内业资料审查结果，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目42个施工合同段，包括路基工程27个施工合同段，路面及交通安全设施5个施工合同段，机电及三大系统10个施工合同段。其中，共划分为234个单位工程，路基27个单位工程、路面及交通安全设施16个单位工程、桥梁136个单位工程、隧道45个单位工程、机电及三大系统10个单位工程。
经评定，各单位工程的所有分部工程均为合格，202个单位工程质量等级为优良，32个单位工程质量等级为合格，34个合同段质量等级为优良，8个合同段质量等级为合格。

（三）工程质量鉴定结论

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为91.00分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
八、有关建议

（一）加强对全线桥梁、隧道及边坡等的日常检查和监测，尤其是局部存在问题部位的检查，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理, 确保工程安全稳定。

（二）对于部分桥梁、隧道段落存在裂缝、部分支座存在开裂破损的问题，虽经返工和专项修复处理，仍应加强日常检查、观测，发现问题应及时处理，确保桥梁、隧道结构安全。

（三）加强路面使用状况的日常巡查和定期检测，重点关注路面各项指标如抗滑横向力系数等的衰减。
（四）加强全线交通安全设施的管养巡查，发现问题及时修复。
（五）定期对机电设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保证设备运行的安全可靠。加强通信设施的光、电缆线路关键指标的监测，保障通信系统安全、稳定运行。

（六）本项目处于闽北丘陵山区，常年雨量充沛，气候温湿，属典型的中亚热带海洋性湿润季风气候，部分外场设备及其控制箱表面防腐剥落和锈蚀较严重，部分隧道横洞配电所和配电洞室湿度较大，控制箱和配电箱内设备发霉较严重，日常运营应加强系统设备的周期检查维护，做好使用维护记录，确保系统功能正常。

附表：1.福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程参建单位一览表
2.福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程竣工验收质量鉴定评分表
附表1

	福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程
参建单位一览表

	序号
	合同段
	起讫桩号
	参建单位
	备注

	1
	全线
	YK94+592～K299+863.362
	南平宁武高速公路有限责任公司
	建设单位

	2
	SZX
	YK94+592～K299+863.362
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	设计咨询监理单位

	3
	S2
	YK94+592～K148+884.537
	福建省交通规划设计院
	土建、机电、交安设施设计单位

	4
	S3
	K147+600～K225+480
	中国公路工程咨询集团有限公司
	土建、机电、交安设施设计单位

	5
	S4
	K236+318.847～K299+863.362
	中铁第四勘察设计院集团有限公司
	土建、机电、交安设施设计单位

	6
	J1
	YK94+592～YK116+000及LK1+390-LK6+280
	厦门高诚信建设监理有限公司
	土建监理单位A1-A3

	7
	J2
	YK116+000～YK134+370
	山东恒建工程监理咨询有限公司
	土建、路面、交安监理单位A4-A6、B1

	8
	AJ3
	K134+370～K148+884.537及LK0+000～LK6+848.657
	江西省交通监理有限公司
	土建监理、检测单位A7-A9

	9
	J4
	K147+600～K176+000
	浙江公路水运工程监理有限公司
	土建、路面、交安监理单位A10-A12、B2

	10
	J5
	K176+000～K207+150
	南京交通建设项目管理有限责任公司
	土建监理单位A13-A15

	11
	J6
	K207+150～K225+480及K0+581.07～K2+000
	厦门市路桥咨询监理有限公司
	土建、路面、交安监理单位A16-A17、B3,、将口大道

	12
	WJ1
	K236+318.847～K263+400及AK2+300～AK5+668.92
	福建省交通建设监理咨询有限公司
	土建、路面、交安监理单位WA1-WA3、武夷山连接线WL、B4

	13
	J7
	K263+400～K273+600（K299+863.362路面）
	武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限公司
	土建、路面、交安监理单位A18-A19、B5

	14
	J8
	K283+500～K299+863.362
	河北华达公路工程咨询监理有限公司
	土建监理单位A20-A22

	15
	EJ1
	K94+592～K148+884.537～K225+466.659
LK1+390～LK6+280、LK0+000～LK6+848.657
	北京兴通交通工程监理有限责任公司
	机电监理单位E1、E2、ED1、ED2、ED3

	16
	EJ2
	K148+884.537～K299+863.362
	中国公路工程咨询集团有限公司
	机电监理单位E3、ED4、ED5、ED6

	17
	DJ4
	K236+318.827～K263+400
	北京兴通交通工程监理有限责任公司
	机电监理单位JD4

	18
	E1
	K94+592～K148+884.537、
LK1+390～LK6+280、LK0+000～LK6+848.657
	福建新大陆电脑股份有限公司
	机电工程（三大系统）施工单位

	19
	E2
	K148+884.537～K225+466.659
	北京瑞华赢科技发展有限公司 
	机电工程（三大系统）施工单位

	20
	E3
	K263+400～K299+863.362
	北京云星宇交通工程有限公司
	机电工程（三大系统）施工单位

	21
	ED1
	K94+592～K120+500
LK1+390～LK6+280
	北京云星宇交通工程有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位

	22
	ED2
	K120+500～K130+500
	中铁十二局集团电气化工程有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位

	23
	ED3
	K130+500～K148+884.537
LK0+000～LK6+848.657
	福建新大陆电脑股份有限公司 
	机电工程（供配电系统）施工单位

	24
	ED4
	K148+884.537～K186+000
	安徽皖通科技股份有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位

	25
	ED5
	K186+000～K225+466
	江苏安防科技有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位

	26
	ED6
	K263+400～K299+863.362
	江苏智运科技发展有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位

	27
	JD4
	K236+318.827～K263+400
	 福建新大陆电脑股份有限公司 
	机电工程（三大系统、供配电系统）施工单位

	28
	B1
	YK94+592～K148+884.537及LK1+390-LK6+280
	天津五市政公路工程有限公司
	路面、交安施工单位

	29
	B2
	K147+600～K187+600
	浙江省交通工程建设集团有限公司
	路面、交安施工单位

	30
	B3
	K187+600～K225+480
	中铁十二局集团第一工程有限公司
	路面、交安施工单位

	31
	B4
	K236+318.847～K263+400
	江西省交通工程集团公司
	路面、交安施工单位

	32
	B5
	K263+400～K299+863.362
	中铁十二局集团有限公司
	路面、交安施工单位

	33
	A1
	YK94+592～K106+000
	中铁隧道集团三处有限公司
	路基土建施工单位

	34
	A2
	YK106+000～YK108+780及LK1+390-LK6+280
	中铁七局集团有限公司
	路基土建施工单位

	35
	A3
	YK108+780～YK116+000
	中铁四局集团有限公司
	路基土建施工单位

	36
	A4
	YK116+000～YK122+500
	中铁隧道集团有限公司
	路基土建施工单位

	37
	A5
	YK122+500～YK129+000
	中铁二十五局集团有限公司
	路基土建施工单位

	38
	A6
	YK129+000～YK134+370
	中交二公局第四工程有限公司
	路基土建施工单位

	39
	A7
	K134+370～K142+000
	中铁十六局集团第五工程公司
	路基土建施工单位

	40
	A8
	LK0+000～LK6+848.657
	山东省公路建设(集团)有限公司
	路基土建施工单位

	41
	A9
	YK142+000～K148+884.537
	中铁十五局集团第六工程有限公司
	路基土建施工单位

	42
	A10
	K147+600～K160+000
	福建省闽西交通工程有限公司
	路基土建施工单位

	43
	A11
	K160+000～K168+690
	中铁八局集团有限公司
	路基土建施工单位

	44
	A12
	K168+690～K176+000
	中铁十五局集团第五工程有限公司
	路基土建施工单位

	45
	A13
	K176+000～K187+600
	中国水电建设集团路桥工程有限公司
	路基土建施工单位

	46
	A14
	K187+600～K198+300
	大成工程股份有限公司
	路基土建施工单位

	47
	A15
	K198+300～K207+150
	天津五市政公路工程有限公司
	路基土建施工单位

	48
	A16
	K207+150～K216+000
	中铁隧道股份有限公司
	路基土建施工单位

	49
	A17
	K216+000～K225+480
	中交二公局第一工程有限公司
	路基土建施工单位

	50
	A18
	K263+400～K273+600
	中交第二公路工程局有限公司
	路基土建施工单位

	51
	A19
	K273+600～K283+500
	中铁四局集团有限公司
	路基土建施工单位

	52
	A20
	K283+500～K288+764
	中铁十九局集团有限公司
	路基土建施工单位

	53
	A21
	K288+764～K295+200
	河南路桥建设集团有限公司
	路基土建施工单位

	54
	A22
	K295+200～K299+863.362
	中铁十三局集团有限公司
	路基土建施工单位

	55
	WA1
	K236+318.847～K245+500
	中铁十六局集团有限公司
	路基土建施工单位

	56
	WA2
	K245+500～K254+000
	福建建工集团总公司
	路基土建施工单位

	57
	WA3
	K254+000～K263+400
	中交第三航务工程局有限公司
	路基土建施工单位

	58
	武夷山连接线WL
	AK2+300～AK5+668.92
	上海远东国际桥梁建设有限公司
	路基土建施工单位

	59
	将口大道
	K0+581.07～K2+000
	中交二公局第一工程有限公司
	路基土建施工单位


附表2

	福建省宁德至武夷山（闽赣界）高速公路(南平段)工程竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	机电工程E1
	福建新大陆电脑股份有限公司
	92.35 
	6919.8210 
	639048.8614
	优良
	　

	机电工程E2
	北京瑞华赢科技发展有限公司 
	89.01 
	4840.1484 
	430836.4775
	合格
	　

	机电工程E3
	北京云星宇交通工程有限公司
	92.98 
	4812.2004 
	447440.2803
	优良
	　

	机电工程ED1
	北京云星宇交通工程有限公司
	91.57 
	4585.9838 
	419932.2421
	优良
	　

	机电工程ED2
	中铁十二局集团电气化工程有限公司
	92.24 
	4945.5166 
	456151.1782
	优良
	　

	机电工程ED3
	福建新大陆电脑股份有限公司 
	92.82 
	4876.4213 
	452646.6360
	优良
	　

	机电工程ED4
	安徽皖通科技股份有限公司
	92.16 
	4729.7764 
	435881.3545
	优良
	　

	机电工程ED5
	江苏安防科技有限公司
	91.49 
	4142.6719 
	379013.8644
	优良
	　

	机电工程ED6
	江苏智运科技发展有限公司
	92.49 
	5814.0557 
	537743.1517
	优良
	　

	机电工程JD4
	 福建新大陆电脑股份有限公司 
	92.70 
	2604.2478 
	241415.4732
	优良
	　

	路面工程B1
	天津五市政公路工程有限公司
	89.62 
	34274.8081 
	3071808.9959
	合格
	　

	路面工程B2
	浙江省交通工程建设集团有限公司
	91.97 
	29967.4281 
	2756139.7299
	优良
	　

	路面工程B3
	中铁十二局集团第一工程有限公司
	92.29 
	32186.9431 
	2970584.7387
	优良
	　

	路面工程B4
	江西省交通工程集团公司
	91.76 
	38006.4958 
	3487568.7867
	优良
	　

	路面工程B5
	中铁十二局集团有限公司
	92.38 
	25718.8931 
	2376022.7415
	优良
	　

	路基工程A1
	中铁隧道集团三处有限公司
	90.30 
	43383.3052 
	3917340.1994
	优良
	　

	路基工程A2
	中铁七局集团有限公司
	88.56 
	34550.9969 
	3059880.4935
	合格
	　

	路基工程A3
	中铁四局集团有限公司
	90.70 
	23951.5518 
	2172470.8121
	优良
	　

	路基工程A4
	中铁隧道集团有限公司
	91.96 
	32914.2886 
	3026778.3406
	优良
	　

	路基工程A5
	中铁二十五局集团有限公司
	91.61 
	30900.7168 
	2830757.4649
	优良
	　

	路基工程A6
	中交二公局第四工程有限公司
	91.72 
	27869.1266 
	2556274.6255
	优良
	　

	路基工程A7
	中铁十六局集团第五工程公司
	91.59 
	33107.5300 
	3032431.8631
	优良
	　

	路基工程A8
	山东省公路建设(集团)有限公司
	88.12 
	9707.7469 
	855468.5112
	合格
	　

	路基工程A9
	中铁十五局集团第六工程有限公司
	88.95 
	22971.1703 
	2043184.9184
	合格
	　

	路基工程A10
	福建省闽西交通工程有限公司
	91.48 
	34699.4059 
	3174140.3029
	优良
	　

	路基工程A11
	中铁八局集团有限公司
	91.03 
	41040.1172 
	3735996.6313
	优良
	　

	路基工程A12
	中铁十五局集团第五工程有限公司
	91.20 
	39394.1279 
	3592789.4749
	优良
	　

	路基工程A13
	中国水电建设集团路桥工程有限公司
	91.54 
	39783.9616 
	3641644.1716
	优良
	　

	路基工程A14
	大成工程股份有限公司
	90.31 
	31752.7197 
	2867665.1173
	优良
	　

	路基工程A15
	天津五市政公路工程有限公司
	91.46 
	26394.4489 
	2414076.4262
	优良
	　

	路基工程A16
	中铁隧道股份有限公司
	91.73 
	28075.5172 
	2575449.8190
	优良
	　

	路基工程A17
	中交二公局第一工程有限公司
	90.78 
	27946.8158 
	2536899.2491
	优良
	　

	路基工程A18
	中交第二公路工程局有限公司
	90.59 
	32502.7017 
	2944261.9946
	优良
	　

	路基工程A19
	中铁四局集团有限公司
	90.57 
	40311.9832 
	3651216.5556
	优良
	　

	路基工程A20
	中铁十九局集团有限公司
	91.60 
	29783.8651 
	2728176.3955
	优良
	　

	路基工程A21
	河南路桥建设集团有限公司
	88.99 
	30336.3760 
	2699635.7236
	合格
	　

	路基工程A22
	中铁十三局集团有限公司
	89.18 
	25207.8851 
	2248079.3137
	合格
	　

	路基工程WA1
	中铁十六局集团有限公司
	92.87 
	18526.9791 
	1720667.4956
	优良
	　

	路基工程WA2
	福建建工集团总公司
	91.08 
	20094.8195 
	1830284.8093
	优良
	　

	路基工程WA3
	中交第三航务工程局有限公司
	90.90 
	19917.1425 
	1810453.1718
	优良
	　

	武夷山连接线WL
	上海远东国际桥梁建设有限公司
	92.62 
	10916.8308 
	1011084.4996
	优良
	　

	将口大道
	中交二公局第一工程有限公司
	89.82 
	12340.3770 
	1108454.2899
	合格
	　

	合计
	976807.9189 
	88887797.1823
	
	　

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	91.00

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良
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