
附件：

国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程交工验收前工程质量检测意见

一、工程概况

国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程项目起于省新镇茂盛路与南安大道平交，往东下穿泉三高速公路，经省新、康美、洪濑、梅山镇、雪峰管委会，终于梅山木材厂与S307平交口，起讫桩号K00+000～K16+970，路线全长16.970km。按二级公路标准设计，设计行车速度为60km/h，路基宽度30m，双向六车道，路面采用水泥砼路面结构，水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-I级，设计洪水频率：大（中）桥采用1/100，小桥涵及路基采用1/50。其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）的规定执行。
本项目路基土建工程于2015年3月10日开工，路面工程（含交安）于 2017年4月11日开工，于2018年5月基本完工。其中，我局已于2018年2月9日对A1合同段K0+603下穿泉三高速公路现浇箱梁桥出具了交工检测意见（闽交质监〔2018〕21号）。本次交工验收主要设计工程量：路基挖方190.03万方，填方183.17万方,涵洞、通道3372.07延米/68道,挡墙1905.94米,桥梁631.04延米/3座（其中大桥584延米/2座，中桥47.04延米/1座）,分离式隧道1603.5延米/1座,水泥砼路面36.8万平方米，波形护栏43139延米，砼护栏192延米。

该项目建设单位为南安市交通建设开发公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量检测

依据交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等有关规定，建设单位委托福建省交通建设工程试验检测有限公司（以下简称“检测单位”）对该项目进行路基、桥涵、隧道、路面、交通安全设施工程实体检测、外观检查、桥梁荷载试验及整改、复查等检测工作（试验检测及复查结果详见专项《检测报告》）。在检测单位进行实体检测、外观检查及建设单位组织整改、复查的基础上，我局于2018年7月4日至5日组织对该项目交工验收前检测、检查发现问题的整改情况进行抽查及内业资料审查，并签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监[2018]NASM0701号），要求建设单位组织各参建单位对发现的问题举一反三，进行全面整改。建设单位组织参建单位进行整改后，以《南安市交通建设开发公司关于福建省交通质监局对国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程交工验收前质量检测整改情况复查的整改报告》（南交开发〔2018〕42号）向我局进行了反馈。

三、检测依据

（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；

（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；

（四）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）；

（五）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；

（六）质监机构中间检查及抽检资料；

（七）监理工程师对工程质量评定资料；

（八）参建单位的有关资料。

四、工程质量情况

根据《公路工程竣（交）工验收办法》，交工验收前工程质量检测按照《公路工程质量鉴定办法》要求进行检测。

（一）工程实体检测

根据鉴定办法规定的抽查项目及检测频率进行工程实体检测：

1.路基工程

对路基弯沉、边坡坡率以及结构物的混凝土强度、结构尺寸等实体项目进行了抽查检测，共检测590点（组），合格率92.7％,其中路基土石方工程边坡坡率及排水工程铺砌厚度、断面尺寸合格率偏低。

2.桥梁工程

对桥梁工程的混凝土强度、钢筋保护层厚度、主要结构尺寸、墩台竖直度、桥面平整度等实体项目进行了抽查检测，共检测1071点（组），合格率91.4%，其中钢筋保护层厚度合格率偏低。根据施工过程情况及桥梁外观检查发现的问题，对A3合同段东溪大桥第一联第4跨、第5跨进行荷载试验，试验结果表明桥梁承载能力满足公路-I级设计荷载等级要求。

3.隧道工程

对隧道工程的总体宽度、净空及二衬混凝土强度、厚度、隧道路面平整度等实体项目进行了抽查检测，共检测1532点（组），合格率95.5％。

4.路面工程

对水泥砼路面厚度、平整度、抗滑性能等实体项目进行了抽查检测，共检测3352点（组），合格率91.9％。

5.交通安全设施

抽查了标志板厚度、标志反光膜逆反射系数、立柱竖直度，波形梁板厚度、横梁中心高度，立柱壁厚、立柱埋入深度，标线厚度、反光标线逆反射系数、砼护栏强度及断面尺寸等实体项目，共检测1756点（组），合格率96.4%。

（二）外观检查

1.路基工程

路基基本稳定，砌筑工程表面平整、线条顺直，排水工程沟底平顺，无阻水现象，涵洞工程洞身直顺，进出口顺适，支挡工程表面平整，但个别路基边坡坡面不平顺，局部边坡亏坡，部分涵洞洞口淤积，部分段落中央分隔带填土不足。

2.桥梁工程

桥梁工程线形顺适，混凝土表面平整，色泽基本一致，接缝无明显错台，但个别桥梁桥台排水沟与线外排水系统顺接不到位、个别桥台锥坡局部冲刷掏空。

3.隧道工程

衬砌混凝土表面密实，施工缝平顺，麻面和气泡面积未超过规定值，但沿线部分隧道电缆沟盖板存在缺边掉角现象、部分段落路面排水沟局部破损。

4.路面工程

水泥混凝土面层表面平整，无明显裂缝现象，但个别桥上路面存在裂缝，部分路基段路面标高低于排水沟。

5.交通安全设施

交通标志金属构件镀锌面外观质量无明显缺陷，标志板板面颜色均匀，无划痕、气泡等表面缺陷；标线线形流畅；钢护栏线形基本顺适。但个别段落波形钢护栏损坏、未封闭，波形板钢立柱埋入深度不足，部分桥头波形板钢立柱襟边不足。

（三）内业资料审查

经抽查，质量保证资料、原材料、成品、半成品质量检验资料基本齐全，施工单位自检评定和监理独立评定资料已经完成。但个别现场质检单填写不完整、不规范，个别测量资料缺失，需进一步完善；资料未按档案要求进行整理、分类编排、装订，竣工图尚未编制完成。
五、工程质量检测意见

本次拟交工项目共3个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等规定，经检测单位交工验收前工程质量检测，共检测8301点(组)，合格7763点（组），合格率为93.5%（详见附表2）。
六、问题与建议

（一）桥梁、隧道工程外观检查发现的问题虽经整改，但运营期间应按要求进行养护管理，加强对桥梁结构各受力控制截面、支座、桥面裂缝以及隧道二衬裂缝等缺陷修复部位的检查观测，发现问题及时处理。
（二）路基工程边坡的防护、排水系统应进一步检查、完善，雨季加强巡视检查，发现问题及时处理。

（三）加强通车运行阶段路面使用状况的日常巡查和养护，加强对沿线交安设施的排查。

（四）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；抓紧竣工图的编制，确保资料完整。

（五）交工验收时，应根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的要求，对设计、施工和监理等各参建单位进行初步评价，并将初步评价和交工验收报告报送我局。

附表：1.国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程主要参建单位情况表；

2. 国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程交工验收前实体工程检测结果汇总表；

3. 国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程交工验收前工程质量整改情况抽查人员名单。
附表1
国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程主要参建单位情况表

	参建单位
	单位名称
	主要工程内容
	工程造价（万元）
	备注

	业主单位
	南安市交通建设开发公司
	建设管理
	/
	

	设计单位
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	勘察、路基、路面、桥梁、交叉及设施设计
	900.55
	

	监理单位
	山东省交通工程监理咨询公司
	路基、水泥混凝土路面、桥梁、隧道、涵洞、安全设施等施工阶段和缺陷责任期间的监理
	712
	

	试验检测单位
	福建省交通建设工程试验检测有限公司
	路基、桥涵、隧道、路面、交通安全设施工程实体检测、外观检查及桥梁荷载试验及整改复查复检
	47.2504
	

	A1合同段路基土建

施工单位
	福建第一公路工程集团有限公司
	路线全长约4.52公里，路基挖方23.21万方，填方37.13万方，分离式隧道1603.5米/1座；挡墙2607.4米/4座
	30680.2275
	

	A2合同段路基土建施工单位
	中铁八局集团有限公司
	路线全长6.88公里，路基挖方92.2万方，填方84.2万方；挡墙70米/1座，涵洞915.65米/21座；中桥147.04米/1座。
	12443.3021
	

	A3合同段路基土建施工单位
	安徽开源路桥有限责任公司
	路线全长5.57公里，路基挖方75.21万方，填方59.37万方；挡墙306米/7座，涵洞606.44米/13座，大桥584米/2座，。
	13355.0642
	


附表3：

国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程交工验收前工程质量检测整改情况抽查人员名单
	姓 名
	单    位
	职务或职称
	备   注

	汤祖杰
	福建省交通建设质量安全监督局
	副处长
	桥梁组

	魏赟
	福建省交通建设质量安全监督局
	高级工程师
	隧道、路基、路面、交安组

	熊庆
	福建省交通建设质量安全监督局
	高级工程师
	隧道、路基、路面、交安组

	肖育畅
	福建省交通建设质量安全监督局
	高级工程师
	桥梁组



