附件：

国省干线纵三线南安市省新至梅山公路机电工程交工验收前工程质量检测意见

一、工程概况

国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程项目起于省新镇茂盛路与南安大道平交，往东下穿泉三高速公路，经省新、康美、洪濑、梅山镇、雪峰管委会，终于梅山木材厂与S307平交口，起讫桩号K00+000～K16+970，路线全长16.970km。按二级公路标准设计，设计行车速度为60km/h，路基宽度30m，双向六车道。该项目机电工程于2017年3月开工，2018年1月完成主要设备安装调试，并投入试运营。
该项目建设单位为南安市交通建设开发公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量检测

依据交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)等有关规定，建设单位委托湖南省交通建设质量监督验检测有限公司（以下简称“检测单位”）于2018年1月26日至29日对该项目闭路电视监视系统、可变标志、本地控制器、通风设施、照明设施、低压配电设施等隧道机电设施进行实体检测和外观检查，并于2018年2月5日复查（试验检测结果详见专项《检测报告》）。在检测单位进行实体检测、外观检查及建设单位组织整改、复查的基础上，我局于2018年7月4日至5日组织对该项目机电工程交工验收前检测、检查发现问题的整改情况进行抽查及内业资料检查，并印发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监[2018]NASM0701号），要求建设单位组织各参建单位对发现的问题举一反三，进行全面整改。建设单位组织参建单位进行整改后，以《南安市交通建设开发公司关于福建省交通质监局对国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程交工验收前质量检测整改情况复查的整改报告》（南交开发〔2018〕42号）向我局进行了反馈。
三、检测依据

（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)；

（三）《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/2-2004)；

（四）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）；

（五）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；

（六）质监机构中间检查及抽检资料；

（七）监理工程师对工程质量评定资料；

（八）参建单位的有关资料。

四、工程质量检测情况

根据《公路工程竣（交）工验收办法》，交工验收前工程质量检测按照《公路工程质量鉴定办法》要求进行。

（一）工程实体检测

根据鉴定办法规定的抽查项目及检测频率进行工程实体检测：
1.监控系统

对闭路电视监视系统传输通道指标、可变标志显示屏平均亮度、计算机网健康测试、接地电阻、绝缘电阻以及车辆检测器、闭路电视监视系统、可变标志、报警与诱导设施及本地控制器等实体项目进行了抽查检测，共检测指标715项次，合格率97.1%，关键项目经整改后复测合格率为100%。

2.通信系统

对光纤接头损耗平均值、光纤数字传输误码指标以及通信管道与光、电缆线路、光纤数字传输系统等实体项目进行了抽查检测，共检测指标130项次，合格率95.4%，关键项目经整改后复测合格率为100%。
3.隧道机电设施系统
对交通信号灯、风机安装净空高度、风机运转时隧道断面平均风速、隧道照度、安全保护接地电阻、联合接地电阻以及通风设施、照明设施、低压供配电设施等实体项目进行了抽查检测等实体项目进行了抽查检测，共检测指标193项，合格率90.2%，关键项目合格率为100%。

（二）外观检查

1.监控系统

摄像机基础安装位置正确，立柱安装竖直、牢固；防雷部件安装到位、连接措施符合规范要求；电源、控制线路以及视频传输线路按规范要求连接到位，闭路电视系统的设备处于正常工作状态。但部分现场控制箱内接线图缺失。

2.通信系统

槽道、机架及设备布局合理、安装稳固；光、电缆的敷设、接续、线缆保护、预留及成端等符合规范要求；配线箱（架）或设备控制箱内光、电缆排列整齐、有序，绑扎牢固，标识正确、清楚；设备安装到位并已连通，处于正常工作状态。

3.隧道机电系统
交通信号灯、洞外路灯基础安装位置正确，立柱安装竖直、牢固；防雷部件安装到位、连接措施符合规范要求；电源、控制线路以及视频传输线路按规范要求连接到位，隧道照明、通风设施的设备处于正常工作状态。配电屏、设备、列架布局合理、安装稳固、排列整齐；设备、列架内以及设备之间的连接布线符合规范要求，设备内布线整齐、美观、绑扎牢固，接线端头焊（压）结牢固、整齐；工作、安全、防雷等接地连接可靠；经通电测试，设备处于正常工作状态。但部分控制柜内布线不整齐，电气接线图缺失、缆线标签未标识或标识不完整。

（三）内业资料抽查

经抽查，质量保证资料、原材料、成品、半成品质量检验资料基本齐全，施工单位自检评定和监理独立评定基本完成。但存在部分型式检验报告过期或缺失、个别质量检查表有漏填、质量评定表外观及质量保证资料扣分不合理等问题。
五、工程质量检测意见

该项目的机电工程的闭路电视监视系统、可变标志、本地控制器、通风设施、照明设施、低压配电设施等隧道机电设施设1个施工合同段。根据交通运输部《公路工程质量鉴定办法》规定，经交工验收前工程质量检测，共抽检指标1038项次，合格率95.6%（详见附表2）。

六、问题与建议 

（一）在使用过程应加强各分项工程外观质量检查，及时清理设备机箱机柜内的尘土。对布线不整齐的控制柜应进行整改，缺失的电气接线图应查找补齐，线缆标识应补全。

（二）定期对全线各站点和设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保证设备运行的安全可靠。

（三）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，抓紧竣工图的编制工作，并按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订，确保资料完整。

（四）交工验收时，应根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的要求，对设计、施工和监理等各参建单位进行初步评价，并将初步评价和交工验收报告抄送我局。

附表：1. 国省干线纵三线南安市省新至梅山公路机电工程主要参建单位情况表；
2. 国省干线纵三线南安市省新至梅山公路机电工程交工验收前实体工程检测结果汇总表。
附表1

国省干线纵三线南安市省新至梅山公路机电工程主要参建单位情况表
	参建单位
	单位名称
	主要工程内容
	工程造价(万元)

	建设单位
	南安市交通建设开发公司
	闭路电视监视系统、可变标志、本地控制器、通风设施、照明设施、低压配电设施等隧道机电设施。
	

	设计单位
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	闭路电视监视系统、可变标志、本地控制器、通风设施、照明设施、低压配电设施等隧道机电设施。
	

	监理单位
	山东省交通工程监理咨询公司
	闭路电视监视系统、可变标志、本地控制器、通风设施、照明设施、低压配电设施等隧道机电设施。
	

	施工单位
	福建第一公路工程集团有限公司
	隧道监控、通信、隧道机电系系统供货与安装，主要工程量有：

1.监控设施：闭路电视监视系统38处，车辆检测器4处、环境监测设备8处，报警与诱导设施64处，本地控制器8处、监控中心设备及软件1处，计算机网络1处，可变信息标志58处；

2.通信设施：紧急电话系统及隧道广播系统22处；

3.隧道机电设施：照明设施2洞，通风设施4处，低压配电2处；
	1692万


