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厦门至漳州高速公路改扩建工程（漳州段）

工程竣工质量鉴定报告

一、项目基本情况

厦门至漳州高速公路改扩建工程（漳州段）起于厦门与漳州交界处，经龙海市角美镇、跨九龙江北港至紫泥镇，后跨九龙江中港、南港至海澄镇，经东园镇连接漳州港互通，终于东园镇仓里村西侧，全长27.87km，设计时速120km/h。其中起点至福井主线分岔段，长3.67km,采用双侧拼宽从双向4车道扩宽为双向8车道的扩建方案，扩建后路基宽42m；福井主线分岔至海澄主线分岔段采用利用双向4车道老路+新建双向6车道路基宽34.5m新线的扩建方案，新线长20.55km；海澄主线分岔至项目终点, 长3.65km,采用左侧分离式新建4车道的扩建方案，扩建后左线分离式路基宽度24.5m。全线新建福井、紫泥、海澄等3处互通式立交，改扩建漳州港互通式立交,设特大桥4座，大、中桥3座，互通主线桥5座，隧道1座，新建1个收费站，扩建1个收费站。全线扩建部分桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，既有道路沿用原技术标准（汽-超20，挂-120），其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）执行。概算总造价为34.35亿元。

项目于2009年5月开工建设，2012年5月通过交工验收并通车试运营。2015年1月机电工程通过完工验收。

项目建设单位为漳州市交通建设投资开发有限公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通运输部交公路发〔2010〕65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号）；

5.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；

6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

7.《福建省交通质监局关于印发厦漳高速公路扩建工程（漳州段）交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2012〕187号文）；

8. 《福建省交通质监局关于印发厦漳高速公路漳州段扩建工程机电工程交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2014〕424号）。

（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位于2016年1月至6月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对本项目开展土建工程的实体复测、外观检查工作；于2017年2月委托国家交通安全设施质量监督检验中心对机电工程进行竣工前质量检测。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁、隧道等存在较大问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行整改。
建设单位于2016年7月委托福建省高速公路达通检测有限公司对本项目的竣工前外观检测的质量缺陷修复结果进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，于2017年3月以《关于上报厦漳高速公路漳州段扩建工程竣工前检测结果及缺陷修复结果的报告》（漳交扩工〔2017〕1号）将整改情况相关资料报送我局。

我局于2018年3月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量抽查意见通知书》(闽交质监公〔2018〕XZZZ0301号)。建设单位整改完成后，以《关于上报厦漳高速公路漳州段扩建工程竣工质量检测修复整改情况的报告》（漳交扩工〔2018〕3号）向我局进行反馈。

三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体指标实施了复测，见表1。

表1：竣工检测结果
	合同段
	检测项目
	竣工检测

	
	
	平均值 
	合格率（%）

	ZB1
	沥青混凝土路面弯沉（0.01mm）
	15.45
	100

	
	路面平整度IRI(m/Km）
	1.02
	94.3

	
	路面构造深度（mm）
	0.72
	95.5

	
	沥青混凝土路面车辙（mm）
	4.74
	100

	
	路面横向力系数（SFC60)
	55.3
	55.1

	连接线路面（二级路）

	水泥砼路面相邻板高差mm
	2.25
	83.3

	
	水泥砼路面平整度mm
	3.0
	88.6

	
	水泥砼路面构造深度mm
	0.87
	78.6


以上竣工复测指标中，沥青路面弯沉、车辙、平整度等指标合格率均大于90%以上，但沥青混凝土路面横向力系数合格率有较大幅度的衰减。

针对紫泥互通连接线（二级路）水泥混凝土路面交工验收前质量检测工作中发现构造深度不足的问题，建设单位已组织对该段路面重新刻槽整改。

2017年7月，管养单位福建高速集团漳州管理公司委托福建省高速公路达通检测有限公司对本项目的路面行驶质量（平整度、车辙及横向力系数）等进行检测，并根据《公路技术状况评定标准》进行评价，形成《2017年漳州市厦漳高速公路（扩建段）路面技术状况评价与养护分析》，该分析表明，路面车辙深度指数、行驶质量指数、抗滑性能指数等各项性能指数均为优良，相比项目路面工程竣工质量检测情况，路面车辙、平整度、横向力系数等指标均未出现显著衰减现象。

（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路基、桥梁、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查。简要情况见表2。

表2：工程外观质量检查情况表

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基

工程
	目前未见路基沉陷、开裂；边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体坚实、排水顺畅；涵洞工程平整直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	个别路基边坡破损，个别段落排水沟淤积、涵洞顶盖板渗水。

	2
	路面

工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象；砼路面未出现大面积坑槽、破损等病害。
	沥青路面局部存在裂缝、坑槽、污染等。

	3
	桥梁

工程
	混凝土表面较平整、线条较直顺、轮廓较清晰、色泽基本一致、无明显错台。
	个别现浇箱梁梁底、T梁翼缘板等存在裂缝现象，部分支座存在不密贴、脱空等现象。

	4
	交通

安全

设施
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	沿线个别处标线破损及污染，波形防护栏个别防阻块变形、螺栓缺失等；局部段落中央分隔带苗木防眩效果差。

	5
	机电

工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	沿线部分外场设备柜体、立柱、法兰、地脚螺栓防护层剥落、锈蚀现象，部分盖板缺失；控制箱无接线图、部分设备线缆标识不全、个别配电箱内部分设备未固定、出线孔未封堵。


（三）内业资料审查

经抽查，本项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的竣工文件内容完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。但存在个别质保资料欠缺及个别数据未填写等问题。

四、交工检测不符合项的整改情况

一是对交工检测发现的3处桥梁结构物混凝土回弹强度不合格的测点进行了取芯验证，经检测混凝土强度符合设计要求。二是对交工检测发现的波形梁板基底金属厚度、立柱壁厚、立柱埋入深度及横梁中心高度不合格位置进行了整改，整改后检测合格率达到100%。建设单位以《关于〈福建省交通质监局关于厦漳高速公路扩建工程竣工验收前质量检查情况的通知〉（闽交质监〔2016〕362号）有关要求整改反馈报告》（漳交扩工〔2017〕6号）将整改情况相关资料报送我局。

五、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场察看，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，现已全部完成整改修复。建设单位以《关于上报厦漳高速公路漳州段扩建工程竣工前检测结果及缺陷修复结果的报告》（漳交扩工〔2017〕1号）将整改情况相关资料报送我局。

六、试运营期出现的问题及处理情况
本项目通车试运营以来，根据管养单位检查情况看，路基、路面、桥梁工程结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的问题，建设单位已及时组织修复，并组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《关于上报厦漳高速公路漳州段扩建工程竣工前检测结果及缺陷修复结果的报告》（漳交扩工〔2017〕1号）将整改情况相关资料报送我局。

六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测数据、竣工验收质量鉴定主要指标复测结果、工程外观质量及内业资料抽查结果，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目8个施工合同段，包括路基工程6个施工合同段，路面及交通安全设施1个施工合同段，机电及三大系统1个施工合同段。共划分为35个单位工程，其中：路基4个单位工程、桥梁26个单位工程、隧道1个单位工程、路面2个单位工程、交通安全设施1个单位工程、机电1个单位工程。

经评定，6个合同段质量等级均为优良。35个单位工程中： 33个单位工程为优良、2个单位工程为合格；各单位工程的分部工程均合格。

（三）工程质量鉴定

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为90.5分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。

七、有关建议

（一）加强对全线桥梁、隧道、边坡、路面和交通安全设施等的日常检查或监测，完善检查资料，加强分析。定期对衰减幅度大的路面抗滑横向力系数等主要指标进行检测，发现问题及时处理。
（二）加强系统设备的周期检查维护，做好使用维护记录，确保系统功能正常。定期对机电设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保证设备运行的安全可靠。
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厦门至漳州高速公路改扩建工程（漳州段）项目

参建单位汇总表

	参建单位
	合同段
	单  位  名  称
	备   注

	建设单位
	
	漳州市交通建设投资开发有限公司
	K481+726～K515+247.2

	设计单位
	
	福建省交通规划设计院
	K481+726～K515+247.2

	监理单位
	ZJ1
	厦门市路桥咨询监理公司（合诚工程咨询股份有限公司）
	K481+726～K499+672.5

	
	ZJ2
	福建省交通建设工程监理咨询公司
	K499+672～K515+247.2

	
	ZJ3
	北京兴通交通工程监理有限责任公司
	K481+726～K515+247.2

	路基施工单位
	ZA1
	中铁十六局集团有限公司
	K481+726～K492+025

	
	ZA2
	中铁十七局集团有限公司
	K492+025～K494+557

	
	ZA3
	中铁十六局集团第一工程有限公司
	K494+557～K497+757

	
	ZA4
	中铁三局集团有限公司
	K497+757～YK499+672.5

	
	ZA5
	大成工程股份有限公司
	YK499+672.5～K503+450.5

	
	ZA6
	中铁二十局集团第一工程有限公司
	K503+450～K515+247.2

	路面施工单位
	ZB1
	天津五市政公路工程有限公司
	K481+726～K515+247.2

	绿化施工单位
	ZL1
	福建省路景市政园林有限公司
	K481+726～K515+247

	房建施工单位
	ZF1
	福建二建建设集团公司
	紫泥、漳州港收费站

	机电施工单位
	ZE1
	安徽皖通科技股份有限公司
	K481+726～K515+247.2


附表2

	厦门至漳州高速公路改扩建工程（漳州段）

竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	ZA1
	中铁十六局集团有限公司
	90.7
	24645
	2235302
	优良
	

	ZA2
	中铁十七局集团有限公司
	90.5
	29182
	2640971
	优良
	

	ZA3
	中铁十六局集团

第一工程有限公司
	90.3
	34552
	3120046
	优良
	

	ZA4
	中铁三局集团有限公司
	90.8
	32362
	2938470
	优良
	

	ZA5
	大成工程股份有限公司
	90.8
	29856
	2710925
	优良
	

	ZA6
	中铁二十局集团

第一工程有限公司
	90.9
	42293
	3844434
	优良
	

	ZB1
	天津五市政公路工程有限公司
	90.4
	24208
	2188403
	优良
	

	ZE1
	安徽皖通科技股份有限公司
	90.5
	3321
	300551
	优良
	

	合计
	
	
	
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	90.6

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	项目工程质量等级
	优良
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