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泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）
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福建省交通建设质量安全监督局
2018年11月

泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）

竣工质量鉴定报告
一、项目基本情况

泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）起于泉州和厦门分界线小盈岭附近（桩号K433＋637），经内厝镇、马巷互通、石浔大桥、同安互通、大帽山隧道、厦门互通、白石大桥，终至厦门杏林（桩号K469＋890）。项目建设里程36.252公里。按双向八车道高速公路标准建设，路基宽度为整体式-42米，分离式-22米，设计速度120公里/小时。设计土石方共计418.6万立方米，涵洞130座，桥梁共2457.6米/43座（其中：大桥1031米/3座，中小桥1426.6米/40座），隧道共1200米/2座。沿线设3个互通，服务区1处，收费站3个。工程概算总投资24.83亿元。

该项目共分为3个路基施工合同段，2个路面施工合同段，及1个机电施工合同段。土建工程于2009年1月开工，2010年8月通过交工验收并投入试运营；机电工程于2009年11月进场，于2010年9月通过完工验收，2013年9月通过交工验收并投入试运营。
该项目建设单位为福建发展高速公路股份有限公司，代建单位为厦门路桥建设集团有限公司。主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通运输部交公路发[2010]65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号）；

5.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

7.《福建省交通质监局关于印发泉厦高速公路扩建工程厦门段交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2010〕257号）；
8.《福建省交通质监局关于印发泉厦高速公路扩建工程（泉州段、厦门段）机电工程交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2013〕335号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位于2013年7月至10月委托福建省交通建设工程试验检测中心开展土建工程的实体复测、外观检查工作，于2015年8月委托交通运输通信信息工程质量检测中心开展机电工程的外观检查工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁、隧道等超限裂缝等问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行了整改，于2016年8月以《关于报送泉厦高速公路扩建工程竣工检测结果及缺陷修复情况的报告》（厦路桥[2016]522号）将相关资料报送我局。
建设单位于2017年11月6日至11日委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，于2017年11月以《厦门路桥建设集团有限公司关于泉厦高速公路扩建工程（厦门段）竣工外观修复复查的报告》（厦路桥[2017] 730号）将相关资料报送我局。
我局于2018年3月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公〔2018〕XMQX0301号）。建设单位组织整改完成后，于2018年5月以《厦门路桥建设集团有限公司关于泉厦高速公路扩建工程（厦门段）竣工验收前质量抽检问题整改修复情况的报告》（厦路投发集〔2018〕225号）向我局进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。

表1：竣工复测结果表
	合同段
	检测项目
	复测结果

	
	
	平均值 
	合格率（%）

	B3
	沥青混凝土路面弯沉（0.01mm）
	16.02 
	100.0

	
	路面平整度σ（mm）
	1.04 
	91.6 

	
	路面构造深度（mm）
	0.74 
	95.0 

	
	沥青混凝土路面车辙（mm）
	4.76
	100.0

	
	路面横向力系数（SFC60)
	55.5
	73.6

	B4
	沥青混凝土路面弯沉（0.01mm）
	16.14 
	100.0

	
	路面平整度σ（mm）
	1.01 
	92.1 

	
	路面构造深度（mm）
	0.76 
	95.4 

	
	沥青混凝土路面车辙（mm）
	5.11
	100.0

	
	路面横向力系数（SFC60)
	54.6
	60.8


以上复测指标中，沥青路面弯沉、车辙、路面构造深度、平整度指标合格率均大于90%，基本保持稳定。全线路面横向力系数合格率有所衰减，但是满足《高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中对于竣工鉴定沥青路面横向力系数不得小于40(SFC)的要求，并满足《公路养护技术规范》中高速公路沥青路面抗滑能力不低于40(SFC)的规定。
2017年，福建发展高速公路股份有限公司厦门办事处委托福建省高速公路达通检测有限公司对所管辖路段进行例行道路检测，并根据《公路技术状况评定标准》进行评价，形成《2017年泉厦高速公路路面技术状况评价与养护分析总结报告》，该报告表明，路面车辙深度指数、行驶质量指数、抗滑性能指数等各项性能指数均为优良，相比项目路面工程竣工质量检测情况，路面车辙、平整度、横向力系数等指标均未出现显著衰减现象。
（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路基、桥梁、隧道、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查，检查了1座隧道以及36座特大、大、中桥梁。简要情况见表2。

表2：工程外观质量检查情况表                

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	目前未见路基沉陷、开裂；边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体坚实、排水顺畅；涵洞工程平整直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	个别路段下边坡砌体局部破损；部分路段排水沟杂草未清理，沟底砌体局部破损；部分涵洞进出口处出现淤积、破损，部分沉降缝未做沥青麻絮。

	2
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象。
	部分路段局部破损、坑槽、接缝不平顺，部分路段局部有修补痕迹。

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺。
	部分桥梁局部出现细微裂缝、砼掉块露筋，部分支座不密贴、脱空等。

	4
	隧道

工程
	隧道进出洞口设置合理，构造物混凝土强度达到设计要求，混凝土外观表面平整，几何尺寸准确，通风、排水、照明系统完备，消防水池设置合理，满足要求。 
	混凝土衬砌混凝土表面局部出现裂缝，钢筋锈胀露筋。

	5
	交通
安全

设施

工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	部分路段标线不顺直、局部破损，部分路段波形钢护栏立柱帽、拼接螺栓、防阻块缺失或安装不到位，个别钢护栏端头未与桥梁砼护栏连接等。

	6
	机电
工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	个别通信机柜内电跳线布线不整齐；部分监控配电箱内无接线图、布线不整齐或出线孔未封堵；个别收费站电动栏杆机、UPS配电箱，无接线图或出线孔未封堵。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的竣工文件内容完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。但存在个别质保资料欠缺及个别数据未填写等问题。

四、交工检测不符合项的整改情况

根据《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号），建设单位组织参建单位对交工前质量检测发现的不符合项逐项核查，对个别桥梁工程上部构造回弹混凝土强度达不到设计要求（代码AQL15101）的情况进行了取芯验证，经检测混凝土强度符合设计要求；发现部分交通安全设施工程波形梁板基底金属厚度、波形梁钢护栏立柱壁厚、横梁中心高度、立柱埋入深度达不到设计要求（代码AJA15101、代码AJA15102），建设单位组织施工等单位整改完成后，于2016年11月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对上述交安工程整改情况进行复测，复测合格率达到100%。建设单位以《关于泉厦高速公路扩建工程（厦门段）交工质量验收不符合项整改修复情况的报告》（厦路投发集[2016] 551号）将以上整改情况报送我局。
五、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场查看，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复。建设单位以《关于泉厦高速公路扩建工程（厦门段）交工质量检测有关要求落实情况的报告》（厦路投发集[2017] 20号）将整改情况报送我局。
六、试运营期出现的问题及处理情况
通车试运营以来，根据管养单位检查情况，桥梁隧道工程结构稳定。对试运营期间发现的问题，建设单位已及时组织处置完成，并分项组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《关于泉厦高速公路扩建（厦门段）工程运营期间存在问题及处理情况的报告》将以上整改情况报送我局。

七、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目6个施工合同段，包括路基工程3个施工合同段，路面及交通安全设施2个施工合同段，机电及三大系统1个施工合同段。共划分为46个单位工程，其中：路基3个单位工程、路面及交通安全设施4个单位工程、桥梁36个单位工程、隧道1个单位工程、机电及三大系统2个单位工程。
经评定, 6个合同段质量等级均为优良；46个单位工程中：44个单位工程为优良、2个单位工程为合格;各分部工程均合格。
（三）工程质量鉴定

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为91分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
八、有关建议

（一）加强对全线桥梁、隧道、边坡、路面和交通安全设施等的日常检查和巡查，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理。

（二）加强系统设备的周期检查维护，做好使用维护记录，确保系统功能正常。定期对机电设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保证设备运行的安全可靠。
附表：

1. 泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）参建单位一览表
2. 泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）竣工验收质量鉴定评分表
附表1

	泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）

参建单位一览表

	序号
	合同段
	起讫桩号
	参建单位
	备注

	1
	全线
	K433+637.891～K469+890.168
	福建省发展高速公路股份有限公司
	建设单位

	2
	全线
	K433+637.891～K469+890.168
	厦门路桥建设集团有限公司
	代建单位

	3
	全线
	K433+637.891～K469+890.168
	福建省交通规划设计院
	勘察设计单位

	4
	全线
	K433+637.891～K469+890.168
	厦门市路桥咨询监理有限公司
	土建监理单位

	8
	A6
	K433+637.891～K446+000
	中铁十七局集团公司
	路基土建单位

	9
	A7
	K446+000～K459+000
	中铁二十三局一公司
	路基土建单位

	16
	A8
	K459+000～K469+890.17
	中铁十六局四公司
	路基土建单位

	17
	B3
	K433+637.891~K453+200
	大成工程股份有限公司
	路面施工单位

	18
	B4
	K453+200～K469+890.168
	江西交通建设集团有限公司
	路面施工单位

	19
	E1
	K433+637.891～K469+890.168
	福建新大陆电脑股份有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位


附表2

	泉州至厦门高速公路扩建工程（厦门段）

竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	A6
	中铁十七局集团公司
	90.6
	16901
	1531231
	优良
	

	A7
	中铁二十三局一公司
	90.7
	17051.22
	1546546
	优良
	

	A8
	中铁十六局四公司
	90.1
	34769.71
	3132751
	优良
	

	B3
	大成工程股份有限公司
	91.2
	21810.06
	1989077
	优良
	

	B4
	江西交通建设集团有限公司
	92.6
	24457.76
	2264789
	优良
	

	E1
	福建新大陆电脑股份有限公司
	90.6
	3801.52
	344418
	优良
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	118791.27 
	10808811
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	91

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	项目工程质量等级
	优良
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