
附件：

南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程交工前质量核验意见
一、工程概况
南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程主要是为了缓解厦门收费站拥堵问题。建设内容包括对既有厦门收费站出口收费车道增加5个，进口收费车道增加2个，同步改造厦门互通C匝道（同安往收费站出口匝道）与H匝道（漳州往收费站出口匝道）。项目于主体工程于2017年4月28日正式开工，建成后将完善站北互通FB和FC匝道，实现厦沙高速站北收费站与沈海高速相互转换。

本次拟交工项目于2018年5月基本完成，设计工程量：厦门收费站出口5个收费车道，入口2个收费车道，收费广场拓宽工程；厦门互通C匝道和H匝道；站北互通FC匝道。沥青路面约10218平米，混凝土路面约8460平米，护栏2072米，标线2771平米。

二、核验依据

（一）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交路发[2010]65号）；

（三）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80／1－2004）；

（四）交通运输部《关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发[2015]171号）

（五）《福建省交通运输斤关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）；

（六）《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号；

（七）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建[2018]105号）；

（八）《关于南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（厦高程[2018]60号）；

（九）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；

（十）监理工程师对工程质量评定资料；

（十一）参建单位的有关资料。

三、交工验收检测组织情况

建设单位根据《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等有关规定委托福建省交通建设工程试验检测有限公司开展项目交工验收前工程质量检测相关工作。

2018年1月，项目交工验收前工程质量检测单位对路基、路面及交安设施工程开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告。针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，建设单位组织制定了方案进行整改。工程质量问题整改完成后，建设单位按照《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）委托检测单位进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收，并将整改情况报送我局。

四、质量评定情况

按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣（交）工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。

设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。

五、工程质量检测及问题整改情况

本次交工的路基路面工程（含交通安全设施）1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，交安设施波形梁钢护栏板和立柱壁金属厚度、立柱埋入深度、横梁中心高度等关键检测项合格率均达到100％。本次交工验收前的工程质量检测共抽检了317点(组)，合格297点（组），合格率为93.7%。

对于工程实体检测、外观检查发现的质量问题，建设单位委托检测单位进行复查，并组织各参建单位进行专项验收，检测、检查发现的工程质量问题已整改到位。建设单位认为本次交工验收各项工程满足要求和使用功能，并将结果以《关于南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（厦高程[2018]60号）报送我局。

六、工程质量验证性检测及核验意见

在建设单位组织的工程质量检测及问题整改的基础上，我局组织了对该项目工程质量进行验证性检测工作，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公[2018]XMNX0601号）。抽查意见书提出的问题整改完成后，建设单位以《关于《福建省交通质监局公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公【2018】XMNX0601号）的整改反馈报告》（金安项【2018】55号）报送我局。

验证性检测重点对路基涵洞混凝土强度、边坡坡率，路面工程构造深度，交通安全设施的标线逆反射系数、波形梁钢护栏横梁中心高度和波形梁板基底金属厚度等指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，检测结果基本吻合，建设单位组织的工程质量检测结果符合要求。

七、问题与建议

（一）路基工程的排水系统应进一步检查、完善，雨季加强巡查，发现问题及时处理。

（二）加强通车运行阶段路面使用状况的日常巡查和养护，加强对沿线交安设施的排查。

（三）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，抓紧竣工图的编制工作，并按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；抓紧外委检测报告的收集归档，确保资料完整。

（四）交工验收时，应根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的要求，对设计、施工和监理等各参建单位进行初步评价，并将初步评价和交工验收报告报送我局。
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