附件：
南平市武夷新区绕城高速公路
将口至童游段交工前质量核验意见
一、工程概况
南平市武夷新区绕城高速公路将口至童游段位于南平市武夷新区，属于国高网京台高速公路武夷新区段的改线工程，路线起于建阳区将口镇西南侧将口村下酬附近，顺接浦南（京台）高速公路（本项目起点桩号K0+000即浦南高速K1669+578），路线由北往南展线，设西岸互通连接置换后的快速路（闽越大道），经将口镇山尾，在莒口镇塘源村附近设武夷新区互通连接规划的童游大街，经茅坪、上黄墩、黄墩、郑墩、小溪口村，在新兴村附近设建阳互通连接置换后的快速路（闽越大道），路线终点位于原浦南高速公路新兴隧道进口附近，顺接浦南高速公路（本项目终点桩号K16+820即浦南高速桩号K1686+388）。路线全长16.820公里，主要建设内容：全线采用高速公路标准建设，采用双向四车道，设计速度100km/h，整体式路基宽26米，设武夷新区北、武夷新区、建阳等3处互通立交，匝道收费站3处。
本次拟交工段落为绕城高速主线段落，该段落于2017年1月1日正式开工，2018年11月基本完成。绕城高速共计设计工程量：路基挖方649.2万方，填方570万方；涵洞、通道2753.17延米/54道。桥梁3124.25延米/13座（其中大桥2988.25延米/10座，中桥136延米/3座）。隧道1850延米/2座（其中长隧道1222.5延米/1座，中隧道627.5延米/1座）,互通立交3处，沥青砼路面145.36万平方米，波型护栏48.96公里,隔离栅38.426公里，标线32.3万平方米。
二、核验依据
（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；
（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；
（四）交通运输部《关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号）；
（五）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；
（六）《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）；
（七）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；
（八）《南平武夷新区绕城高速公路有限责任公司关于上报南平武夷新区绕城高速公路将口至童游段（即京台高速武夷新区改线段工程）交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（绕城高司工[2018]214号）；
（九）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（十）监理工程师对工程质量评定资料；
（十一）参建单位的有关资料。
三、质量评定情况
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前质量检测工作组织
建设单位根据《公路工程竣(交)工验收办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定委托福建省公路工程试验检测中心站开展项目交工验收前质量检测相关工作。
2018年7月至2018年11月，福建省公路工程试验检测中心站对路基、桥梁、隧道、路面及交安设施工程开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告。
五、交工验收前质量检测及问题整改
本次交工的路基土建工程共2个施工合同段，路面工程（含交通安全设施、绿化工程）共1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，桥梁及隧道二衬混凝土强度、交安设施波形梁钢护栏板和立柱壁金属厚度、立柱埋入深度、横梁中心高度等关键检测项合格率均达到100%。扣除不符合项清单要求100%合格的指标后，本次交工验收前的工程质量检测共抽检了5506点（组），合格5284点（组），合格率为96.0%。
针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，建设单位组织制定了方案进行整改。对可能影响结构承载力或结构安全的问题，建设单位邀请专家及相关单位组织论证，制定了专项整改方案，经设计单位确认、并完善审批程序后组织整改。工程质量问题整改完成后，建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托福建省公路工程试验检测中心站进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《南平武夷新区绕城高速公路有限责任公司关于上报南平武夷新区绕城高速公路交工验收前检测缺陷修复整改反馈的报告》（绕城高司工[2018]202号）报送我局。
六、交工质量验证性检测及核验意见
我局在建设单位组织的工程质量检测及问题整改的基础上，于2018年12月12日至13日组织对该项目工程质量进行验证性检测工作，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公[2018] NPRC1201号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，以《关于报送省交通质监局南平武夷新区绕城高速公路工程交工验收前质量检测的整改修复情况抽查问题反馈的报告》（绕城高司工[2018]215号）报送我局。
验证性检测重点对路基工程的边坡坡度和支挡工程砼回弹强度、桥梁工程的钢筋保护层厚度和砼回弹强度、隧道工程的衬砌砼回弹强度和衬砌厚度、路面工程的沥青路面横向力系数和构造深度、交通安全设施的标线厚度和逆反射系数、波形梁钢护栏横梁中心高度和波形梁板基底金属厚度等指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，检测结果基本吻合。
七、问题与建议
（一）桥梁、隧道工程外观检查发现的问题虽经整改，但运营期间应按要求进行养护管理，加强对桥梁结构各受力控制截面、支座、桥梁裂缝及隧道二衬混凝土裂缝等缺陷修复部位的检查检测，发现问题及时处理。
（二）路基工程边坡的防护、排水系统应进一步检查、完善，雨季加强巡查，发现问题及时处理。
（三）加强通车运行阶段路面使用状况的日常巡查和养护，加强对沿线交安设施的排查。
（四）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；抓紧竣工图的编制。
