附件：
湄洲湾至重庆高速公路涵江（萩芦）至仙游（五星）段机电工程交工前质量核验意见

一、工程概况
湄洲湾至重庆高速公路涵江（萩芦）至仙游（五星）段高速公路起于涵江区萩芦镇崇福村，终于仙游县游洋镇五星村，全长37.269千米。本项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100千米/小时，路基宽度33.5米。
机电工程于2015年7月24日开工，同年12月26日基本完成设备安装调试并投入试运营,其中岐山隧道轴流风机及配电房于2018年6月完成设备安装调试并投入试运营。
二、核验依据
（一）《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交路发[2010]65号）；
（三）《公路工程质量检验评定标准 机电工程》（JTGF80／2－2004）；
（四）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）；
[bookmark: _GoBack]（五）《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号；
（六）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建[2018]105号）；
（七）《关于湄洲湾至重庆高速莆田段机电工程交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（莆高湄渝[2018]166号）；
（八）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（九）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见；
（十）参建单位的有关资料。
三、质量评定
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前检测组织
建设单位根据《公路工程竣（交）工验收办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定委托交通运输通信信息工程质量检测中心开展项目交工验收前质量检测相关工作。
2018年10月，交通运输通信信息工程质量检测中心对监控、通信、收费系统，隧道机电、供配电系统工程开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告。建设单位以《关于湄洲湾至重庆高速莆田段机电工程交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（莆高湄渝[2018]166号）报送我局。
五、交工验收前质量检测及问题整改
本项目交工的机电工程共划分为3个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，本次交工验收前的工程质量检测共抽检了6438点(组)，合格6425点（组），合格率为99.8%。
针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，建设单位组织制定方案进行整改。工程质量问题整改完成后，建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托交通运输通信信息工程质量检测中心进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《关于湄洲湾至重庆高速莆田段机电工程交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（莆高湄渝[2018]166号）报送我局。
六、交工质量验证性检测及核验意见
我局在建设单位组织整改的基础上，于2018年11月29日至30日组织对该项目机电工程质量进行验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公[2018]PTMY1101号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《关于湄渝高速公路莆田段机电工程交工核验发现问题的整改情况的反馈报告》（莆高湄渝[2018]177号）报送我局。
验证性检测重点对三大系统的可变标志显示屏平均亮度、防雷接地电阻，联合接地电阻、光纤中继段衰减平均值、立柱防腐层厚度，供配电系统的联合接地电阻等指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，检测结果基本吻合。
七、问题与建议
（一）在使用过程应加强对机电工程外观质量检查及设备的维护。对缺失的电气接线图应查找补齐。
（二）定期对全线各站点和设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保障设备安全运行。
（三）加强全线通信设施光、电缆线路关键指标的监测，保障通信系统安全、稳定运行。
（四）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，并按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订。
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