附件：
漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程龙岩段

(K148+818～K184+630)交工验收前质量核验意见
一、工程概况

福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程为国高网厦蓉线（G76）的组成部分，路线起于漳州天宝枢纽互通终点，接在建的厦门海沧至漳州天宝高速公路，止于龙岩市上杭县蛟洋乡，接已建成通车的龙岩蛟洋至长汀（闽赣界）高速公路，路线全长127.51公里，其中龙岩段（仙岭隧道至蛟洋）长度67.32公里。

本次拟交工段落为龙岩红坊互通至蛟洋段(K148+818～K184+630，不含老路改造)。主要设计工程量：桥梁24座（其中特大桥2座，大桥20座，中桥2座），隧道3座（其中特长隧道1座,长隧道2座,），涵洞、通道87道，扩建古田互通立交1处，扩建古田服务区1对。

本段落于2016年1月1日正式开工，2018年12月基本完工。
二、核验依据

（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(部令2004年第3号)；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；
（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；
（四）交通运输部《关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号）；
（五）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；
（六）《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号）；
（七）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2016〕105号）；
（八）《关于上报漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程龙岩段(K148+818.1～K184+630.0)交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（闽厦蓉扩路工〔2018〕352号）；

（九）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（十）监理工程师对工程质量评定资料；
（十一）参建单位的有关资料。

三、质量评定
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
交工验收前检测组织

建设单位根据《公路工程竣(交)工验收办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定委托福建省交通建设工程试验检测有限公司和福建省高速公路达通检测有限公司开展项目交工验收前质量检测相关工作。

2018年5月至2018年12月，项目交工验收前工程质量检测单位对路基、桥梁、隧道、路面及交安设施工程开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告。建设单位以《关于上报漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程龙岩段(K148+818.1～K184+630.0)交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（闽厦蓉扩路工〔2018〕352号）报送我局。

五、交工验收前质量检测及问题整改

本次交工的路基土建工程共4个施工合同段，路面工程（含交通安全设施、绿化工程）共1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，桥梁及隧道二衬混凝土强度、交安设施波形梁钢护栏板和立柱壁金属厚度、立柱埋入深度、横梁中心高度等关键检测项合格率均达到100%。扣除不符合项清单要求100%合格的指标后，本次交工验收前的工程质量检测共抽检了14124点(组)，合格13224点（组），合格率为93.6%。
针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，建设单位组织制定了整改方案进行整改。对可能影响结构承载力或结构安全的问题，建设单位邀请专家及相关单位组织论证，制定了专项整改方案，经设计单位确认，并完善审批程序后组织了整改。工程质量问题整改完成后，建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托交工验收前工程质量检测单位进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《关于上报漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程龙岩段(K148+818.1～K184+630.0段交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（闽厦蓉扩路工〔2018〕352号）报送我局。

六、交工质量验证性检测及核验意见
我局在建设单位组织的工程质量检测及问题整改的基础上，于2018年12月10日至11日组织对该项目工程质量进行验证性检测工作，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公〔2018〕 LYXR1201号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《关于漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程龙岩段(K148+818.1～K184+630.0)工程交工验收前质量检测整改修复抽查存在问题的整改反馈报告》（闽厦蓉扩路工〔2018〕358号）报送我局。

工程实体验证性检测重点对路基工程的边坡坡度和支挡工程砼回弹强度、预应力锚杆框架梁尺寸、边沟尺寸、隧道工程的二衬砼厚度、路面工程的沥青路面厚度、压实度等指标，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，检测结果基本吻合。
七、问题与建议
（一）外观检查发现的问题虽经整改，但试营运期间应加强对桥跨结构各受力控制截面、支座等重要部件的养护管理，按规范要求开展定期检查和养护，加强对桥梁、隧道裂缝等缺陷修复部位的检查，发现问题及时处理。

路基工程边坡的防护、排水系统应进一步检查、完善，雨季加强巡查，发现问题及时处理。
（三）加强通车运行阶段路面使用状况的日常巡查和养护，加强对沿线交安设施的排查。
（四）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；抓紧竣工图的编制。
