附件：
104国道罗源五里至白塔段公路机电
工程交工前质量核验意见

一、工程概况
104国道罗源五里至白塔段公路工程，起于罗源县渡头村江滨北路与国道104线相交的三叉口，终点在白塔派出所附近，与国道104、县道143线交叉口相接，路线全长约7.521公里，项目按二级公路双向四车道标准建设，采用设计速度60公里/小时，整体式路基宽度17米，分离式路基单幅宽9米。项目概算总投资5.36亿元。
项目机电工程于2017年4月开工，2019年1月基本完成设备安装调试。
二、核验依据
（一）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交路发〔2010〕65号）；
（三）《公路工程质量检验评定标准 机电工程》（JTGF80／2－2004）；
（四）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；
（五）《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号；
（六）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；
（七）《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于申请104国道罗源五里至白塔段公路机电工程交工验收前质量核验的报告》（罗交国投〔2019〕5号）；
（八）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（九）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见；
（十）参建单位的有关资料。
三、质量评定
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前检测组织
建设单位根据《公路工程竣（交）工验收办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定委托北京交信检测技术有限公司开展项目交工验收前质量检测相关工作。
2018年12月，北京交信检测技术有限公司对监控设施、通信设施、照明供配电设施开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告。建设单位以《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于申请104国道罗源五里至白塔段公路机电工程交工验收前质量核验的报告》（罗交国投〔2019〕5号）报送我局。
五、交工验收前质量检测及问题整改
本项目交工的机电工程共划分为1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，本次交工验收前的工程质量检测共抽检了299点(组)，合格284点（组），合格率为95.0%。
针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，建设单位组织制定方案进行整改。工程质量问题整改完成后，建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托北京交信检测技术有限公司进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于申请104国道罗源五里至白塔段公路机电工程交工验收前质量核验的报告》（罗交国投〔2019〕5号）报送我局。
六、交工验证性检测及核验意见
[bookmark: _GoBack]我局在建设单位组织整改的基础上，于2019年1月18日组织对该项目机电工程质量进行验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公〔2019〕FZWB0102号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于<福建省交通质监局公路工程质量抽查意见通知书>（闽交质监公〔2019〕FZWB0102号）整改反馈的报告》（罗交国投〔2019〕22号）报送我局。
验证性检测重点对监控、通信设施的防雷接地电阻，联合接地电阻，照明供配电设施的联合接地电阻等指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，对比结果两者基本吻合。
七、问题与建议
（一）在使用过程应加强对机电工程外观质量检查及设备的维护。对缺失的电气接线图应查找补齐。
（二）定期对全线各站点和设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保障设备安全运行。
（三）加强全线通信设施光、电缆线路关键指标的监测，保障通信系统安全、稳定运行。
（四）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，并按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订。
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