附件：
福银高速公路闽侯沙堤互通工程
交工验收前质量核验意见

一、工程概况
福银高速公路闽侯沙堤互通工程，位于福州市上街镇沙堤村福银高速公路桩号K32+060~K33+345处，是新建半直连式T型互通式立交。设收费站1处；主线长约1.113公里；匝道4条，长约3.09公里；互通连接线长230米。互通匝道采用高速公路技术标准建设，设计荷载采用公路-I级，设计速度40km/h；连接线采用二级公路标准建设；匝道路基宽度为单向单车道宽9米、单向双车道宽10.5米、双向双车道宽16.5米，连接线路基宽度21米。项目概算总投资3.17亿元。
项目于2017年12月正式开工，2019年4月基本完工。
二、核验依据
（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(部令2004年第3号)；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；
（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；
（四）福建省交通运输厅《关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；
（五）《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号）；
（六）福建省交通运输厅《关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；
（七）《福州市交通建设集团有限公司关于上报福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工验收前质量检测存在问题的报告》（榕交建工﹝2019﹞131号）；
（八）《福州市交通建设集团有限公司关于福银高速公路闽侯沙堤互通工程交安工程交工验收前质量检测存在问题的报告》（榕交建工﹝2019﹞135号）；
（九）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（十）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见；
（十一）参建单位的有关资料。
三、质量评定
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前检测组织
建设单位根据《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定，委托福建省交通建设工程试验检测有限公司和福建省交设工程试验检测有限公司开展项目交工验收前质量检测相关工作。
检测单位对该项目路基、桥梁、路面及交安设施工程开展交工验收前工程外观检查、实体检测，并出具了相关检测报告。建设单位以《福州市交通建设集团有限公司关于上报福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工验收前质量检测存在问题的报告》（榕交建工﹝2019﹞131号）及《福州市交通建设集团有限公司关于福银高速公路闽侯沙堤互通工程交安工程交工验收前质量检测存在问题的报告》（榕交建工﹝2019﹞135号）将结果报送我局。
五、交工验收质量检测及问题整改
本项目共1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、福建省交通运输厅《关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，共抽检了2338点（组），合格2257点（组），合格率为96.5%。
建设单位针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，组织制定了方案进行整改。对可能影响结构承载力或结构安全的问题，建设单位邀请专家及相关单位组织论证，制定了专项整改方案，经设计单位确认、并完善审批程序后组织整改。建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托福建省交通建设工程试验检测有限公司进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《福州市交通建设集团有限公司关于上报福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工验收前工程整改及复查情况的报告》（榕交建工〔2019〕141号）报送我局。
六、交工验证性检测及核验意见
我局在建设单位组织的工程质量检查、检测及问题整改的基础上，于2019年4月22日组织对该项目路基、桥梁、路面及交安设施工程交工前质量检测结果进行验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公〔2019〕FZSD0401号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《福州市交通建设集团有限公司关于福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工验收前质量抽查存在问题的整改反馈报告》（榕交建工〔2019〕145号）报送我局。
验证性检测重点对交工前外观检查发现问题的整改情况进行抽查，对路基工程的边坡坡度、桥梁工程的钢筋保护层厚度、混凝土强度和钢箱梁焊缝质量、路面工程的横向力系数和构造深度、交通安全设施的标线厚度、逆反射系数和波形梁钢护栏横梁中心高度、基底金属厚度等指标进行抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测结果进行比对，两者结果基本吻合。
七、问题与建议
（一）外观检查发现的问题虽经整改，但试营运期间应加强对桥跨结构各受力控制截面、支座等重要部件的养护管理，按规范要求开展定期检查和养护，加强对桥梁缺陷修复部位的检查，发现问题及时处理。
[bookmark: _GoBack]（二）加强通车运行阶段路面使用状况的日常巡查和养护，加强对沿线交安设施的排查。
（三）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订。
