附件：
漳永高速公路漳州华安段机电工程
交工前质量核验意见

一、工程概况
漳永高速公路漳州华安段项目起于华安县新圩镇黄枣村，顺接漳永高速公路漳州华安（玉兰）至新圩段新圩互通终点，经华安县新圩镇、华安县城进入龙岩境内，设官田特长隧道，再经世目坑重新进入漳州境内，跨越下浙溪，设西陂隧道到达本项目终点（漳州与龙岩交界处）。途经新圩镇黄枣村，华丰镇罗溪村、草板村、和目坑村，龙岩漳平官田村、世目坑村，华安湖林乡西陂村，顺接漳永高速公路龙岩段起点（漳州市与龙岩交界处）。路线全长32.87公里，其中漳州市境路线全长24.26公里，概算投资20.84亿元。全线按双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度24.5米。全线共设华安互通立交1处（含华安收费站1处），华丰服务区1处。
本项目机电工程（K34+320～K50+193及K58+807～K67+195）于2014年8月开工，2015年9月基本完成设备安装调试并投入试运行。
二、核验依据
（一）《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交路发〔2010〕65号）；
（三）《公路工程质量检验评定标准 机电工程》（JTGF80／2－2004）；
（四）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；
（五）《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号）；
（六）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；
（七）《关于上报漳永高速公路漳州华安（玉兰）至新圩段及漳州华安段高速公路机电工程交工验收前工程质量检测、整改及复检情况的报告》（漳永高速计合〔2019〕2号）；
（八）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（九）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见；
（十）参建单位的有关资料。
三、质量评定
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前检测组织
建设单位根据《公路工程竣（交）工验收办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定委托国家交通安全设施质量监督检验中心开展项目交工验收前质量检测相关工作。
2018年11月24日至30日，国家交通安全设施质量监督检验中心对监控、通信、收费系统，隧道机电、供配电系统工程开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告。建设单位将结果以《关于上报漳永高速公路漳州华安（玉兰）至新圩段及漳州华安段高速公路机电工程交工验收前工程质量检测、整改及复检情况的报告》（漳永高速计合〔2019〕2号）报送我局。
五、交工验收前质量检测及问题整改
本项目交工的机电工程共划分为2个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，本次交工验收前的工程质量检测共抽检了3236点(组)，合格3215点（组），合格率为99.4%。
针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，建设单位组织制定方案进行整改。工程质量问题整改完成后，建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托国家交通安全设施质量监督检验中心进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《关于上报漳永高速公路漳州华安（玉兰）至新圩段及漳州华安段高速公路机电工程交工验收前工程质量检测、整改及复检情况的报告》（漳永高速计合〔2019〕2号）报送我局。
六、交工验证性检测及核验意见
我局在建设单位组织整改的基础上，于2019年3月14日至15日组织对该项目机电工程质量进行验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公〔2019〕ZZZY0301号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《漳州沈海复线高速公路有限公司关于漳永高速公路漳州华安（玉兰）至新圩段及漳州华安段机电工程交工验收前质监局现场核验抽查意见书反馈的报告》（漳沈复漳永工〔2019〕1号）报送我局。
[bookmark: _GoBack]验证性检测重点对三大系统的可变标志显示屏平均亮度、防雷接地电阻，联合接地电阻、光纤中继段衰减平均值、立柱防腐层厚度，供配电系统的联合接地电阻等指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，两者基本吻合。
七、问题与建议
（一）在使用过程应加强对机电工程外观质量检查及设备的维护。对缺失的电气接线图应查找补齐。
（二）定期对全线各站点和设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保障设备安全运行。
（三）加强全线通信设施光、电缆线路关键指标的监测，保障通信系统安全、稳定运行。
（四）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，并按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订。

— 1 —

