附件：
漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路

交工质量核验意见
一、工程概况
漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路新建里程78.017公里，项目起点位于云霄县东厦镇浯田，设浯田枢纽互通连接沈海高速公路，经云霄县东厦镇、火田镇、下河乡、马铺乡、平和县安厚镇，在安厚镇设东寨枢纽互通连接沈海复线漳州天宝至诏安段，并与之共线，经国强乡至坂仔镇设径口枢纽互通并往西南方向展新线，后经霞寨镇、九峰镇，终点位于平和县九峰镇黄田村狮头岽隧道内与广东段大漳支线相接。起点至沈海复线段（路线长36.883公里）设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米；沈海复线至终点段（路线长度41.134公里）设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽度24.5米。初设批复概算69.16亿元，项目总工期三年。

全线共设置桥梁79座，其中特大桥1座，大桥46座，中桥29座，小桥3座；隧道7.5座，其中特长隧道1座；设置枢纽互通3处，即浯田枢纽互通、东寨枢纽互通、径口枢纽互通；设置落地互通7处，即火田互通、下河互通、安厚互通、坂仔互通、霞寨互通、九峰互通、长乐互通；设置服务区3处，即美峰服务区、五星服务区、黄田服务区。

本项目于2017年3月1日正式开工，2019年12月基本完成。
二、核验依据
（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；

（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；
（四）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)；

（五）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）； 

（六）《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号）；
（七）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建[2018]105号）；

（八）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；
（九）《漳州通广云平高速公路有限公司关于海西网漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路土建工程交工验收前质量检测存在问题的报告（漳云平工〔2019〕348号）

（十）《漳州通广云平高速公路有限公司关于上报海西网漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（漳云平工〔2020〕3号）

（十一）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；

（十二）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见。

三、质量评定情况
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前检测组织情况
建设单位根据《公路工程竣(交)工验收办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定，通过招标形式确定，委托福建省交通建设工程试验检测有限公司、福建省公路工程检测中心站开展项目交工验收前质量检测相关工作。
2019年2月至2019年12月，项目交工验收前工程质量检测单位对路基、桥梁、隧道、路面及交安设施工程开展实体检测、外观检查，并出具了相关检测报告，建设单位以《漳州通广云平高速公路有限公司关于海西网漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路土建工程交工验收前质量检测存在问题的报告》（漳云平工〔2019〕348号）将结果报送我中心。

五、工程质量检测及问题整改情况
本次交工的路基土建工程共9个施工合同段，路面工程（含交通安全设施、绿化工程）共2个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测。本次交工验收前的工程质量检测共抽检了49152点（组），合格46991点（组），合格率为95.6%。
施工单位针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，组织制定了方案进行整改。对可能影响结构承载力或结构安全的问题，建设单位邀请专家及相关单位组织论证，制定了专项整改方案，并完善审批程序后组织整改。建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托检测单位进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足要求和使用功能，将结果以《漳州通广云平高速公路有限公司关于漳州云平高速公路交工验收前质量检测发现问题整改反馈的报告》（漳云平工〔2019〕372号）、《关于上报海西网漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路土建工程交工验收前工程质量检测、整改及复查情况的报告》（漳云平工〔2020〕3号）报送我中心。
六、工程质量验证性检测及核验意见
我中心在建设单位组织的工程质量检查、检测及问题整改的基础上，于2019年12月18日至19日、12月30至31日组织对该项目交工前质量检测发现问题的整改情况进行抽查，组织验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质安公[2019] ZZYP1201号）、《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质安公[2019] ZZYP1202号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《漳州通广云平高速公路有限公司关于上报公路工程质量抽查意见整改情况的反馈报告》（漳云平工〔2019〕376号）及《漳州通广云平高速公路有限公司关于上报公路工程质量抽查意见整改情况的反馈报告》（漳云平工〔2020〕5号）报送我中心。
验证性检测重点对交工前外观检查发现问题的整改情况进行抽查，对路基工程的边坡坡度、涵洞和支挡工程的砼强度、桥梁工程的钢筋保护层厚度和砼回弹强度、路面工程的沥青路面横向力系数和构造深度、平整度、路面渗水系数、交通安全设施的标线厚度和逆反射系数、波形梁钢护栏横梁中心高度和波形梁板基底金属厚度等指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，检测结果基本吻合，建设单位组织的工程质量检测结果符合要求。

七、问题与建议
（一）外观检查发现的问题虽经整改，但试营运期间应加强对沥青路面、桥梁以及隧道等重要结构的养护管理，按规范要求开展定期检查和养护，加强对缺陷修复部位的检查，发现问题及时处理。
（二）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；抓紧竣工图的编制。

