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莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段
（三明市境）竣工质量鉴定意见
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一、项目基本情况
莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）主线路线起点顺接莆炎高速永泰梧桐至尤溪中仙段（福州市境）终点，位于三明市和福州市交界山头顶(分界点位于珠峰隧道内)，设后亭溪特大桥上跨后亭溪，再穿山头顶隧道，过徐州村，经前坑村，于上仙村丘坑设中仙服务区，过坑里，于上仙村老鼠垄设中仙互通与X733相接，而后沿山脚展线至安查林，穿玉溪1号隧道，玉溪2号隧道，过际头、东华村、西华、林兜，而后穿西华隧道，于华口枢纽互通与已建成通车的厦沙高速公路连接，路线全长23.3897公里（本项目路线全长24.8467公里，含插花地1.457公里），设中仙互通、华口枢纽互通2处互通式立交。主线全线采用高速公路标准建设，双向六车道，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米（整体式），设计荷载采用公路-I级。项目批复概算为91.02亿元。
该项目建设单位为三明莆炎中仙高速公路有限公司，共有4个路基施工合同段、1个路面施工合同段、2个机电施工合同段，主要参建单位详见附表1。
二、工程质量鉴定工作依据及组织情况
（一）工程质量鉴定依据
1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部令2004年第3号）；
2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；
3.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182-2020）；
4.《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法>的通知》(闽交建〔2016〕188号)；
5.《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路工程竣工验收实施细则>的通知》（闽交建〔2021〕30号）；
6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；
7.《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）竣工验收前质量检测结果的报告》（明莆中路〔2023〕2号）；
8.《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）机电工程竣工验收前质量检测结果的报告》（明莆中路〔2023〕12号）；
9.《关于报送莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）交工验收遗留问题整改修复情况的报告》（明莆中工〔2023〕6号）；
10.《关于报送莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）试运营期间存在问题处理情况的报告》（明莆中路〔2023〕10号）；
11.《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）竣工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（明莆中工〔2023〕5号）；
12.《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）机电工程竣工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（明莆中路〔2023〕13号）；
13.《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速中仙段机电房建工程竣工验收前质量检测抽查发现问题整改反馈的报告》（明莆中工〔2023〕13号）；
14.《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速中仙段竣工验收前质量检测外观缺陷修复情况抽查发现问题整改反馈的报告》（明莆中工〔2023〕11号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况
建设单位于2022年12月委托福建省交通科研院有限公司开展土建工程竣工验收前质量检测工作，于2023年8月委托中路高科交通检测检验认证有限公司开展机电工程竣工验收前质量检测工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了相应整改方案并组织整改。对其中可能影响结构安全的问题，建设单位组织有关参建单位制定专项整改修复方案，经专家论证、设计单位同意后组织整改完毕。
建设单位于2023年5月组织福建省交通科研院有限公司对土建工程整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改情况于2023年6月以《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）竣工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（明莆中工〔2023〕5号）报送我中心；机电工程于2023年8月组织中路高科交通检测检验认证有限公司对机电工程整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改情况于2023年8月以《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）机电工程竣工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（明莆中路〔2023〕13号）报送我中心。
在建设单位组织整改的基础上，我中心于2023年8月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《福建省交通质安中心公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质安公[2023]SMPY0801号）以及《福建省交通质安中心公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质安公[2023]SMPY0802号）。建设单位组织整改完成后，于2023年9月以《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速中仙段竣工验收前质量检测外观缺陷修复情况抽查发现问题整改反馈的报告》（明莆中工〔2023〕11号）以及《三明莆炎中仙高速公路有限公司关于上报莆炎高速中仙段机电房建工程竣工验收前质量检测抽查发现问题整改反馈的报告》（明莆中工〔2023〕13号）向我中心进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查
（一）实体复测
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。
表1  竣工复测结果表
	合同段
	检测项目
	复测结果

	
	
	平均值
	合格率(%)

	B1
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	18.54
	100

	
	沥青路面车辙(mm)
	6.01
	82.4

	
	沥青路面平整度σ(mm)
	0.76
	99.5

	
	沥青路面抗滑构造深度(mm)
	0.7
	98.0

	
	路面抗滑横向力系数(SFC60)
	59.7
	89.3


以上复测指标中，沥青路面弯沉、平整度、路面抗滑构造深度等指标合格率均大于等于90%，基本保持稳定，路面横向力系数合格率有所衰减。针对本项目沥青路面存在车辙问题，建设单位对现场车辙段落全部铣刨重铺，并于2023年9月组织相关参建单位召开专家分析论证会，专家组与设计、监理单位一致认为，修复后路面车辙性能可满足运营要求，不影响运营安全性、结构承载能力和耐久性。
（二）外观检查
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和该项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路基、桥梁、隧道、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观检查。简要情况见表2。
表2  工程外观质量检查情况表
	序号
	检查项目
	外观描述
	存在问题

	
	
	
	

	1
	路基工程
	边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体结实、线性平顺，排水流畅；涵洞工程整体顺直，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	局部边坡冲刷、拱形骨架破损，个别水沟沟墙破损，部分通道涵存在渗水、露筋、盖板裂缝析白等现象，个别护坡砌体开裂、破损。

	2
	路面工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象，搭接处紧密平顺。
	沥青路面局部位置存在裂缝、坑槽、修补现象，个别段落硬路肩混凝土开裂、破损。

	3
	桥梁工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺，未发现跳车现象。
	桥梁局部结构有裂缝、露筋、砼破损，部分支座有串动、偏压脱空、剪切变形、开裂破损、外鼓、安装偏位、钢构件锈蚀、盆式支座橡胶密封圈外露等现象。

	4
	隧道工程
	隧道衬砌砼表面密实平整，轮廓线条基本顺直，强度满足设计和规范要求，洞内断面尺寸符合设计要求。
	隧道个别部位衬砌纵向、环向、斜向裂缝、网状裂缝，个别衬砌施工缝错台、啃边开裂，局部衬砌存在渗水、析白、锈胀露筋、蜂窝麻面等现象。

	5
	交通安全设施工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线型流畅，与道路线性相协调，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	个别波形梁钢护栏变形、锈蚀、螺栓和柱帽缺失，个别位置标线表面磨损、网裂、污染，个别突起路标、轮廓标、隔离栅及刺铁丝破损，个别防抛网锈蚀、涂塑层脱落。

	6
	机电工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	沿线部分外场设备柜体、立柱、法兰、地脚螺栓防护层脱落和锈蚀。隧道内部分内消防箱消防箱门破损,水成膜消防软管存在漏水现象。个别收费站配电箱内部接线图模糊。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细，但存在个别资料为复印件和部分表单填写不完善等问题。
四、交工遗留问题及处理情况
交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场查看，对相应的问题制定了整改修复方案，完成整改修复。建设单位于2023年6月以《关于报送莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）交工验收遗留问题整改修复情况的报告》（明莆中工〔2023〕6号）将整改情况报送我中心。
五、试运营期出现的问题及处理情况
通车试运营以来，根据管养单位检查情况，路基、路面、桥梁、隧道工程结构稳定，对试运营期间出现的问题，建设单位已及时组织处置完成。建设单位于2023年8月以《关于报送莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）试运营期间存在问题处理情况的报告》（明莆中路〔2023〕10号）将整改情况报送我中心。
六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收前质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。
（二）建设项目合同段评分
本项目7个施工合同段，其中：路基工程4个施工合同段，路面、绿化、交通安全设施1个施工合同段，机电及三大系统2个施工合同段。共划分为36个单位工程，其中：路基4个单位工程、路面1个单位工程、交通安全设施1个单位工程、桥梁23个单位工程、隧道工程5个单位工程、机电及三大系统2个单位工程。
经评定，6个合同段质量等级为优良，1个合同段质量等级为合格；36个单位工程中：32个单位工程质量等级为优良，4个单位工程质量等级为合格。
（三）工程质量鉴定结论
经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为91.67分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议
加强对全线桥梁、隧道、边坡、路面和交通安全设施等日常检查和监测，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理。

附表：1.莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）
参建单位一览表
2.莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）
竣工验收质量鉴定评分表
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附表1

莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）
参建单位一览表
	序号
	合同段
	参建单位
	备  注

	1
	建设单位
	三明莆炎中仙高速公路有限公司
	

	2
	勘察、设计审查（咨询）单位
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	勘察监理、设计咨询

	3
	S2
	铁道第四勘察设计院
	A1～A4合同段设计单位

	4
	S4
	中国公路工程咨询集团有限公司
	交安及沿线设施设计

	5
	J1
	江苏东南工程咨询有限公司
	A1、A2、A3、A4、B合同段监理单位

	6
	EJ
	江西通慧科技股份有限公司
	E、ED合同段监理单位

	7
	A1
	中铁二十三局集团第一工程有限公司
	路基土建施工单位

	8
	A2
	中铁十七局集团有限公司
	

	9
	A3
	中铁十二局集团有限公司
	

	10
	A4
	湖南路桥建设集团有限责任公司
	

	11
	B
	福建省路桥建设有限公司
	路面（含交安、绿化）施工单位

	12
	E
	中铁十二局集团电气化工程有限公司
	机电施工单位

	13
	ED
	新大陆数字技术股份有限公司
	







附表2

莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）
竣工验收质量鉴定评分表
	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额
(万元) 
	实得分×投资额
	质量
等级
	备注

	A1
	中铁二十三局集团第一工程有限公司
	92.9
	48791.95 
	4532772.155
	优良
	

	A2
	中铁十七局集团有限公司
	91.4
	37539.18
	3431081.052
	优良
	

	A3
	中铁十二局集团有限公司
	91.8 
	48222.41 
	4426817.238
	优良
	

	A4
	湖南路桥建设集团有限责任公司
	89.6 
	49546.17 
	4439336.832
	合格
	

	B
	福建省路桥建设有限公司
	93.04 
	24168.34
	2248622.3536
	优良
	

	E
	中铁十二局集团电气化工程有限公司
	92.4
	4026.87
	372082.788 
	优良
	

	ED
	新大陆数字技术股份有限公司
	93.3 
	6528.76
	609133.308
	优良
	

	合计
	218823.68
	20059845.7266
	
	

	建设项目工程
质量鉴定得分
	=
	∑〔合同段工程质量鉴定得分
×合同段工程投资额〕
	=
	91.67

	
	
	∑合同段工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良
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