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福银高速公路等路段路面提升改造工程
（厦漳高速漳州段、漳诏高速段）竣工
质量鉴定意见

一、项目基本情况
厦漳高速公路是国家高速公路沈海高速干线的重要组成部分，厦漳高速漳州段（2324+486至2351+893）为漳州境内第一条高速公路，双向4车道，设计速度为100公里/小时,原路面结构型式是4cmAK-16A+5cmAC-25I+6cmAC-30II+26cm5%水泥稳定碎石基层+24cm3%水泥稳定碎石底基层；漳诏高速公路南接厦漳高速，北与广东省高速公路相连，双向4车道，设计速度为100公里/小时,原路面结构型式是4cmAK-13A+5cmAC-16I+7cmAC-25I+36cm5%水泥稳定碎石基层+20cm3%水泥稳定碎石底基层。
此次福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速公路漳州段、漳诏高速段）包括：（1）一期工程厦漳高速漳州段主线桩号BK2328+553至BK2351+893，计23.34公里，实际改造里程为：B道19.287公里、匝道0.117公里；（2）一期工程漳诏高速段主线桩号AK2353+760～AK2437+627,计83.867公里，二期工程漳诏高速段主线桩号BK2351+893～BK2437+627、K2437+627～K2492+443，计140.55公里，实际改造里程为：A道121.483公里、B道126.506公里、匝道2.093公里。施工主要内容为：病害铣刨重铺、路基段全幅加铺4cmSMA-13罩面及护栏改造等。
该项目于2019年3月开工，2020年7月完工，2021年6月通过交工验收投入通车试运营。
该项目建设单位为福建省漳州高速公路有限公司，主要参建单位详见附表1。
二、工程质量鉴定工作依据及组织情况
（一）工程质量鉴定依据
1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部令2004年第3号）；
2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；
3.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）；
4.《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法>的通知》(闽交建〔2016〕188号)；
5.《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路工程竣工验收实施细则>的通知》（闽交建〔2021〕30号）；
6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；
7.《福建省交通建设质量安全中心关于印发福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段）交工质量核验意见的通知》（闽交质安〔2021〕81号）；
8.《福建省漳州高速公路有限公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏高速段）交工遗留问题整改修复情况的报告》（漳高路改〔2023〕1号）；
9.《福建省漳州高速公路有限公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏段）内业资料排查情况的报告》（漳高路改〔2023〕2号）；
10.《福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏高速段、漳州北连接线）试运营期运营情况的报告》（漳管运维函〔2023〕72号）；
11.《福建省漳州高速公路有限公司 漳州市漳龙高速公路有限责任公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段段及漳州北连接线）竣工检测情况的报告》（漳高路改联〔2023〕2号）；
12.《福建省交通建设质量安全中心关于印发福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段及漳州北连接线）竣工验收前质量检测发现问题整改要求的通知》（闽交质安〔2023〕140号）；
13.《福建省漳州高速公路有限公司 漳州市漳龙高速公路有限责任公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏高速段以及漳州北连接线）竣工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（漳高路改联〔2023〕3号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况
建设单位于2023年6月委托福建省交设工程试验检测有限公司开展路面、交通安全设施的实体复测、外观检查工作，检测结果以《福建省漳州高速公路有限公司 漳州市漳龙高速公路有限责任公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段及漳州北连接线）竣工检测情况的报告》（漳高路改联〔2023〕2号）报送我中心。
针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位组织有关参建单位制定专项整改修复方案，经专家论证、监理单位审核、设计单位同意后组织整改。建设单位于2023年10月组织福建省交设工程试验检测有限公司对整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改情况以《福建省漳州高速公路有限公司 漳州市漳龙高速公路有限责任公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏高速段以及漳州北连接线）竣工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（漳高路改联〔2023〕3号）报送我中心。
在建设单位组织整改的基础上，我中心于2023年11月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《福建省交通质安中心公路工程质量抽查意见书》（闽交质安公〔2023〕ZHXZZH1101号。建设单位组织整改完成后，于2023年12月以《福建省漳州高速公路有限公司 漳州市漳龙高速公路有限责任公司关于反馈公路工程质量安全抽查意见通知书整改情况的报告》（漳高路改联〔2023〕4号）向我中心进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查
（一）实体复测
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和该项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对路面实体进行复测，见表1。


表1  竣工复测结果表
	合同段
	检测项目
	复测结果

	
	
	平均值
	合格率(%)

	厦漳高速漳州段
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	12.53
	100.0

	
	沥青路面构造深度（mm）
	0.78
	98.5

	
	沥青路面车辙(mm)
	8.20
	85.9

	
	沥青路面平整度(mm)
	1.31
	91.8

	
	沥青路面横向力系数SFC
	52.8
	83.0（按≥48统计)

	漳诏高速段
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	12.47
	100.0

	
	沥青路面构造深度（mm）
	0.72
	96.6

	
	沥青路面车辙(mm)
	8.78
	81.5

	
	沥青路面平整度(mm)
	1.22
	94.4

	
	沥青路面横向力系数SFC
	51.4
	85.5（按≥48统计)


以上复测指标中，沥青路面弯沉、平整度等指标基本保持稳定，沥青路面车辙、横向力系数合格率有衰减。针对路面横向力系数合格率衰减问题，建设单位组织相关参建单位召开专家分析论证会，专家组与设计、监理单位一致认为，路面抗滑性能总体保持良好，满足运营安全需要，一致同意将横向力系数SFC≥48作为本项目路面该项指标竣工复测的评定标准，并形成《福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳漳州段、漳诏高速段、漳州北连接线）竣工验收前路面抗滑指标评价专家论证会议纪要》（专题〔2023〕1号）。
（二）外观检查
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和该项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路面和交通安全设施按规定进行了外观检查。简要情况见表2。

表2  工程外观质量检查情况表
	序号
	检查项目
	外观描述
	存在问题

	
	
	
	

	1
	路面工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象，搭接处紧密平顺。
	沥青路面存在个别裂缝、坑槽、污染、刮痕等。

	2
	交通安全设施工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线性流畅，于道路线性相协调；护栏线性顺适，色泽基本一致。
	个别路段标线开裂、破损，个别波形梁钢护栏变形、锈蚀、螺栓缺失等。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。但存在个别质保资料签字不齐全的问题。
四、交工遗留问题及处理情况
交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场查看，对相应的问题制定了整改修复方案，完成整改修复，并于2023年10月以《福建省漳州高速公路有限公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏高速段）交工遗留问题整改修复情况的报告》（漳高路改〔2023〕1号）将整改情况报送我中心。
五、试运营期出现的问题及处理情况
根据管养单位检查情况，试运营期间，路面及交安设施使用状况良好，未发现有重特大质量缺陷。对试运营期间出现的问题，建设单位已及时组织处置完成，于2023年12月以《福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司关于福银高速公路等路段路面提升改造工程（沈海高速厦漳漳州段、漳诏高速段、漳州北连接线）试运营期运营情况的报告》（漳管运维函〔2023〕72号）将情况报送我中心。
六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程
根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收前质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。
（二）建设项目合同段评分
本项目土建共1个施工合同段，负责全线路面、交通安全设施施工。共划分为4个单位工程，其中：路面2个单位工程、交通安全设施2个单位工程。
经评定，该施工合同段质量等级为优良；2个单位工程质量等级均为优良。
（三）工程质量鉴定结论
经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为93.65分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议
加强对本项目交通安全设施的日常检查，强化对路面抗滑性能、车辙等指标的检测和巡查，完善检查资料，发现问题及时处治。

附表：1.福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段）项目参建单位情况一览表
2.福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段）竣工验收质量鉴定评分表


附表1

福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段）项目参建单位情况一览表
	类别
	单位
	承担任务

	建设单位
	福建省漳州高速公路有限公司
	建设管理

	设计单位
	福建省交通规划设计院有限公司
	项目设计

	监理单位
	江苏东南工程咨询有限公司
	路面、交安监理

	试验检测单位
	福建省高速公路达通检测有限公司
	第三方试验检测

	施工单位
	福建省高速公路养护工程有限公司
	路面、交安施工

















附表2

福银高速公路等路段路面提升改造工程（厦漳高速漳州段、漳诏高速段）竣工验收质量鉴定评分表
	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额
(万元) 
	实得分×投资额
	质量
等级
	备注

	A
	福建省高速公路养护工程有限公司
	93.65
	50281.88
	4708998.062
	优良
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	建设项目工程
质量鉴定得分
	=
	∑〔合同段工程质量鉴定得分
×合同段工程投资额〕
	=
	93.65 

	
	
	∑合同段工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良
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