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海西高速公路网东山联络线高速公路

竣工质量鉴定报告
一、项目基本情况

海西高速公路网东山联络线起于漳州市云霄县陈岱镇竹港村，设竹港枢纽互通与沈海高速公路衔接，终点位于东山县樟塘镇下湖村，与疏港路平交相接，主线全长11.2公里，按双向四车道高速公路标准设计，路基宽度26米，设计速度100公里/小时。主要设计工程量：桥梁26座（其中：特大桥1座，大桥6座，中小桥19座），涵洞、通道38道，互通立交2处，收费站2处。工程概算总投资为8.38亿元。
该项目共分为1个路基施工合同段，1个路面施工合同段，及1个机电施工合同段。土建工程于2013年5月开工，2015年9月通过交工验收并投入试运营；机电工程于2015年6月开工，于2016年5月通过完工验收，2016年12月通过交工验收并投入试运营。
该项目建设单位为漳州市常东高速公路有限公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（部交公路发[2010]65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（部交安监发〔2015〕171号）；

5.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

7.《福建省交通质监局关于印发海西高速公路网东山联络线交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2015〕259号）；
8.《福建省交通质监局关于印发海西高速公路网东山联络线机电工程交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2016〕408号）。
（二）工程质量鉴定工作组织

建设单位于2017年12月至2018年1月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司开展土建工程的实体复测、外观检查工作，于2017年12月委托交通运输通信信息工程质量检测中心开展机电工程的外观检查工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁裂缝等问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行了整改。整改完成后，建设单位于2018年6月15日至27日委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，以《漳州市常东高速公路有限公司关于东山联络线高速公路项目竣工验收前质量检测情况整改反馈的报告》（靖常路工〔2018〕9号）将相关资料报送我局。
我局于2018年11月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量安全抽查意见通知书》 (闽交质监公〔2018〕ZZDL1101号)。建设单位整改完成后，于2018年12月以《关于上报东山联络线高速公路竣工验收质量抽查整改反馈的报告》（靖常路工〔2018〕13号）向我局进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。

表1：竣工复测结果表

	合同段
	检测项目
	复测结果

	
	
	平均值 
	合格率（%）

	B
	沥青混凝土路面弯沉（0.01mm）
	24.79
	100.0

	
	路面平整度σ（mm）
	0.88
	94.6 

	
	路面构造深度（mm）
	0.76
	97.6 

	
	沥青混凝土路面车辙（mm）
	4.02
	100.0

	
	路面横向力系数（SFC60)
	64.26
	96.5 


以上复测指标中，沥青路面弯沉、车辙、路面构造深度、路面横向力系数、平整度指标合格率均大于90%，基本保持稳定。

2018年6月，福建高速集团漳州管理分公司委托福建省高速公路达通检测有限公司对项目路面进行日常检测，检测结果表明，路面车辙、平整度、横向力系数等性能指数均为优良，相比项目路面工程竣工质量检测情况，路面车辙、平整度、横向力系数等指标均未出现显著衰减现象。

（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路基、桥梁、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查。简要情况见表2。

表2：工程外观质量检查情况表
	序号
	检查
项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	目前未见路基沉陷、开裂；边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体坚实、排水顺畅；涵洞工程平整直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。 
	个别涵洞淤积、沉降缝未填沥青麻絮；个别段落路肩墙开裂、边坡骨架破损，排水沟破损等现像。

	2
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象；砼路面未出现大面积坑槽、破损等病害。
	沥青路面局部存在裂缝、坑槽、污染、路面取芯孔未封堵等。

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺。
	个别现浇箱梁内梁顶、T梁横隔板等存在裂缝、掉块、露筋等现象，部分支座存在锈蚀、局部不密帖，部分桥梁盖梁顶部钢筋头未切除、垃圾未清理等现象，。

	4
	交通
安全
设施
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	沿线个别处标线污染，波形防护栏部分波板及螺栓等锈蚀问题

	5
	机电
工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	部分设备线缆标识不全、个别配电箱内设备未固定、布线不整齐，个别控制箱未封堵。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的竣工文件内容完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。
四、交工检测不符合项的整改情况

根据《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号），建设单位组织参建单位对交工前质量检测发现的不符合项逐项核查，对个别桥梁工程上部构造回弹混凝土强度达不到设计要求（代码AQL15101）的情况进行了取芯验证，经检测混凝土强度符合设计要求。建设单位以《漳州市常东高速公路有限公司关于东山联络线高速公路项目竣工验收前质量检测情况整改反馈的报告》（靖常路工〔2018〕9号）将相关整改资料报送我局。
五、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场查看，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复，建设单位以《漳州市常东高速公路有限公司关于上报海西高速公路网东山联络线高速公路工程交工验收前质量遗留问题整改反馈的报告》（靖常路工〔2017〕46号）将相关整改资料报送我局。
六、试运营期出现的问题及处理情况
通车试运营以来，根据管养单位检查情况看，路基、路面、桥梁结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的缺陷问题,建设单位已及时组织修复，并组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。目前项目设施齐全、功能完善，沿线照明、消防及供配电系统和监控、收费、通信三大系统使用运行正常，运营状况良好。建设单位以《漳州市常东高速公路有限公司关于转报东山联络线高速公路竣工验收前运营使用情况的报告》（靖常路工〔2018〕12号）将相关整改资料报送我局。
七、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目3个施工合同段，包括路基工程1个施工合同段，路面及交通安全设施1个施工合同段，机电及三大系统1个施工合同段。共划分为16个单位工程，其中：路基1个单位工程、路面及交通安全设施2个单位工程、桥梁12个单位工程、机电及三大系统1个单位工程。

经评定, 3个合同段质量等级均为优良；13个单位工程为优良;3个单位工程为合格；各分部工程均合格。
（三）工程质量鉴定

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为91.43分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
八、有关建议

（一）加强对全线桥梁、边坡、路面和交通安全设施等的日常检查和巡查，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理。

（二）加强系统设备的周期检查维护，做好使用维护记录，确保系统功能正常。定期对机电设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试。
附表：
1.海西高速公路网东山联络线高速公路工程项目参建单位一览表；
2．海西高速公路网东山联络线高速公路工程竣工验收质量鉴定评分表。
附表1

 海线西高速公路东山联络线高速公路工程项目建设单位一览表
	序号
	合同段
	参 建 单 位
	工 程 范 围

	建设单位

	漳州市常东高速公路有限公司

	设计单位

	1
	S1
	中交公路规划设计院有限公司
	东山联络线工可及
勘察设计（主体工程）

	2
	S2
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司
	交安、房建、机电工程勘察设计

	
	Szx
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	勘察监理、设计审查（咨询）

	监理单位

	3
	J
	福建省交通建设工程监理咨询公司
	A合同段路基、B合同段路面、
房建等监理

	4
	EJ
	北京泰克华诚科技技术咨询有限公司
	机电监理

	施工单位

	9
	A
	中交第二航务工程局有限公司
	K0+086.773-K11+285.593

	10
	B
	龙建路桥股份有限公司
	K0+086.773-K11+285.593

	11
	E
	北京云星宇交通科技股份有限公司
	K0+086.773-K11+285.593（机电工程）


附表2

	海线西高速公路东山联络线高速公路工程竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	A
	中交第二航务工程局有限公司
	91.4
	39859.84
	3643189.38
	优良
	

	B
	龙建路桥股份有限公司
	91.7
	14830.93
	1359996.28
	优良
	

	E
	北京云星宇交通科技股份有限公司
	90.5
	2791.86
	252663.33
	优良
	

	合计
	
	57482.63
	5255848.99
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	91.43

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良


— 1 —
— 8 —
— 7 —

