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省道201线宁海新桥工程（一期工程）

竣工质量鉴定报告
一、项目基本情况

省道201线宁海新桥工程位于莆田市涵江区与荔城区交界处，项目起点与涵黄大道相接，项目终点与壶公大道和涵港大道间的交叉枢纽互通相接，全长1.2公里，全部为新建路段，其中宁海新桥长1164米，桥梁北引道长36米。项目按一级公路兼城市快速路标准建设，设计速度为80公里/小时。路基宽度50米；宁海新桥按双向八车道设计，宽度为41米；路面及桥面铺装采用沥青混凝土结构；桥涵设计荷载为公路-I级。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行。工程概算总投资30772.29万元。
该项目分二期进行建设，本次竣工的省道201线宁海新桥工程（一期工程）长1.08公里，其中宁海新桥长1044米，桥梁北引道长36米。
省道201线宁海新桥工程（一期工程）共1个施工合同段，于2012年9月开工，2016年5月通过交工验收并投入试运营。建设单位为莆田市公路局，BT建设投资方为莆田市交通路桥建设有限公司。主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

5.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件。

6.《福建省交通质监局关于印发省道201线宁海新桥工程交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2016〕170号）。
7.《莆田市交通路桥建设有限公司关于上报省道201线宁海新桥工程竣工验收前质量检测结果的报告》（莆市路司〔2018〕14号）。

（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位于2018年8月至9月委托江西省天驰高速科技发展有限公司对省道201线宁海新桥工程（一期工程）开展实体复测、外观检查工作。针对检测、检查发现的问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁的超限裂缝、箱梁空鼓与空洞露筋等问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行了整改。

建设单位委托江西省天驰高速科技发展有限公司对缺陷修复情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改及复查情况于2018年12月以《莆田市交通路桥建设有限公司关于上报省道201线宁海新桥工程（一期工程）竣工质量检测存在问题修复及复查情况的报告》（莆市路司〔2018〕20号）将相关资料报送我局。
我局于2019年1月组织对省道201线宁海新桥工程（一期工程）的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量安全抽查意见通知书》（闽交质监公[2019]PTNH0101号）。建设单位组织整改完成后，于2019年1月以《莆田市交通路桥建设有限公司关于上报竣工质量检测整改修复情况抽查整改情况的报告》（莆市路司〔2019〕2号）向我局进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和省道201线宁海新桥工程（一期工程）竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。

表1：竣工复测结果表
	工程

名称
	检测项目
	竣工检测

	
	
	平均值
	合格率（%）

	省道201线宁海新桥工程（一期工程）
	沥青路面弯沉（0.01mm）
	14.0
	100.0

	
	沥青路面车辙（mm）
	4.49
	100.0

	
	沥青路面平整度σ（mm）
	1.92
	91.3

	
	沥青路面抗滑构造深度（mm）
	0.68
	90.9

	
	路面抗滑横向力系数（SFC60）
	60.7
	96.3


沥青路面以上复测指标的合格率均大于90%，基本保持稳定。
（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和省道201线宁海新桥工程（一期工程）竣工质量鉴定工作方案，检测单位对路基、桥梁、路面、交安设施等工程按规定进行了外观抽查。简要情况见表2。

表2：工程外观质量检查情况表                

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	未见路基开裂；边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体坚实、排水顺畅；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	左幅锥坡有一道裂缝。

	2
	路面
工程
	沥青路面总体平整密实。
	部分路段局部坑槽、松散、泛油。

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好。
	箱梁梁底及箱内顶板局部存在纵向裂缝、梁底局部空洞露筋及空鼓，部分支座钢板锈蚀等。

	4
	交通
安全

设施

工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；砼防撞护栏线形顺适，色泽基本一致；人行道不锈钢防撞护栏线形顺适。
	部分路段标线存在横向断裂裂缝，人行道栏杆基础表面脱皮。


（三）内业资料审查
经抽查，省道201线宁海新桥工程（一期工程）能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的竣工文件内容完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。
四、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题组织相关单位进行了现场查看，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复。建设单位以《莆田市交通路桥建设有限公司关于省道201线宁海新桥工程（一期工程）交工验收遗留问题整改情况的报告》（莆市路司〔2018〕19号）将相关整改资料报送我局。
五、试运营期出现的问题及处理情况
通车试运营以来，根据管养单位检查情况，路基、路面、桥梁结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的缺陷问题,建设单位已及时组织修复，并组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格，目前项目设施齐全、功能完善。建设单位以《莆田市交通路桥建设有限公司关于省道201线宁海新桥工程（一期工程）运营期间存在问题及处理情况的报告》（莆市路司〔2018〕18号）将相关整改资料报送我局。
六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

省道201线宁海新桥工程（一期工程）共1个施工合同段，共划分为4个单位工程，其中路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施各1个单位工程。
经评定, 各分部工程均合格；4个单位工程中：3个单位工程为优良，1个单位工程为合格;合同段质量等级为合格。
（三）工程质量鉴定

经鉴定，省道201线宁海新桥工程（一期工程）质量鉴定得分为87.8分，建设项目工程质量等级为合格。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议

加强对桥梁、路基边坡、路面和交通安全设施等的日常检查和巡查，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理。

附表：

1. 省道201线宁海新桥工程（一期工程）主要参建单位一览表
2. 省道201线宁海新桥工程（一期工程）竣工验收质量鉴定评分表
附表1

	省道201线宁海新桥工程（一期工程）
主要参建单位一览表

	序号
	参建单位
	备注

	1
	莆田市公路局
	建设单位

	2
	莆田市交通路桥建设有限公司
	BT建设投资方

	3
	江西省交通设计研究院有限责任公司
	勘察设计单位

	4
	福建路信交通建设监理有限公司
	监理单位

	5
	山东黄河工程集团有限公司
	施工单位


附表2

	省道201线宁海新桥工程（一期工程）

竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	A
	山东黄河工程集团有限公司
	87.8
	21205
	1861799
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	21205
	1861799
	
	

	工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	87.8

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	工程质量等级
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