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海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段

（三明市境）

竣工质量鉴定报告
福建省交通建设质量安全监督局
2019年5月

海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段

（三明市境）竣工质量鉴定报告
一、项目基本情况

海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段（三明市境）工程起于三明市与龙岩市交界处西洋镇上坪格村，穿上坪格隧道，经胡芹至岭头村岭头大桥跨省道307线及鹰厦铁路，终于岭头村东北侧接泉三高速公路。三明段全长6.799公里，设计时速采用80km/h，双向四车道高速公路标准建设，主线路基宽24.5米（分离式路基宽12.25米）。主要设计工程量：挖方215.7万方，填方178.1万方，涵洞、通道1125.62米/24座，桥梁共531米/3座（其中：大桥373米/1座，中小桥158米/2座），隧道共4784米/1座。沿线设岭头枢纽互通1处。工程概算总投资5.9188亿元。

项目土建工程共分为1个路基施工合同段，1个路面施工合同段，于2012年8月开工，2015年9月通过交工验收并投入试运营；机电工程共1个施工合同段，于2014年9月进场，于2016年5月通过完工验收，2017年6月通过交工验收并投入试运营。

该项目建设单位是三明漳永高速公路有限责任公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

5.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

6.《福建省交通质监局关于印发漳永高速公路三明段交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2015〕256号）；
7.《福建省交通质监局关于印发漳永高速公路三明段机电工程交工验收前工程质量检测意见的通知》（闽交质监〔2017〕93号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位于2018年4月至12月委托福建省公路工程试验检测中心站开展土建工程的实体复测、外观检查工作，于2018年12月委托北京交信检测技术有限公司开展机电工程的外观检查工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，组织相关单位对存在问题进行整改。
在建设单位组织整改的基础上，我局于2019年1月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公〔2019〕SMZY0101号）。建设单位整改完成后，于2019年3月以《关于省质监局对三明漳永高速公路竣工前质量整改修复情况整改反馈的报告》（明漳永路〔2019〕1号）向我局进行了反馈。

三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体进行了复测见表1。

竣工检测结果表       表1
	抽测项目
	合同段
	竣工验收

	
	
	平均值
	合格率(%)

	沥青路面弯沉(0.01mm)
	B2
	19.5
	100

	沥青路面车辙(mm)
	B2
	4.8
	100

	沥青路面平整度σ(mm)
	B2
	0.85
	95.8

	沥青路面抗滑构造深度(mm)
	B2
	0.61
	92.1

	路面抗滑横向力系数(SFC60)
	B2
	62.6
	96.6


建设单位于2018年4月至6月委托福建省公路工程试验检测中心站对全线路面进行实体复测结果显示，沥青路面弯沉、车辙、平整度、抗滑构造深度、抗滑横向力系数等指标合格率均大于90%，基本保持稳定。

（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，建设单位组织检测单位对全线路基、桥梁、隧道、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查，检查了1座隧道，以及3座大、中桥梁，并按规定进行了外观质量检查。简要情况见表2。
                    工程外观质量检查情况表                 表2
	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	目前未见路基沉陷、开裂；边坡基本稳定，坡面平顺；排水工程砌体坚实、排水顺畅；涵洞工程平整直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	个别边坡塌陷骨架破损；个别水沟墙高于路肩；个别涵洞渗水出口淤积，沉降缝处错台。

	2
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象。
	路肩局部破损，立柱空洞未填补。

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺。
	部分桥梁有掉块露筋、裂缝流白灰现象，个别支座有橡胶体橡胶体悬出钢板现象。

	4
	隧道

工程
	隧道进出洞口设置合理，构造物混凝土强度达到设计要求，混凝土外观表面平整，几何尺寸准确，通风、排水、照明系统完备，消防水池设置合理，满足要求。 
	部分段落隧道存在二衬表面裂缝、渗水等。

	5
	交通
安全

设施

工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	个别标志牌表面有较大气泡；底座未包封；个别立柱防雨帽缺失。

	6
	机电
工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	沿线个别出线孔未封堵；个别横洞低压配电设施电柜无接线图；摄像机手孔盖螺栓缺失；可变标志立柱有锈蚀等。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。 

四、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场勘察，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复。建设单位整改完成后，于2019年4月以《关于漳永高速公路三明段交工遗留问题整改情况的报告》（明漳永路〔2019〕3号）文件报送我局。

五、试运营期出现的问题及处理情况

通车试运营以来，路基、路面、桥梁工程结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的问题建设单位已及时组织处置完成，并分项组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《关于漳永高速公路三明段试运营期间存在问题及处理情况的报告》（明漳永路〔2019〕 2号）文件报送我局。

六、工程质量鉴定评分

（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目3个施工合同段，包括路基工程1个施工合同段，路面及交通安全设施1个施工合同段，机电及三大系统1个施工合同段。共划分为8个单位工程，其中：路基1个单位工程、路面及交通安全设施 2个单位工程、桥梁3个单位工程、隧道1个单位工程、机电及三大系统1个单位工程。
经评定，3个合同段质量等级均为优良。8个单位工程中：7个单位工程质量等级为优良，1个单位工程质量等级为合格；各单位工程共22个分部工程中：20个分部工程质量等级为优良，2个分部工程质量等级为合格。

（三）工程质量鉴定结论

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为92.2 分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议

（一）加强对全线桥梁、隧道、边坡、路面和交通安全设施等的日常检查和监测，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理，确保工程质量稳定及行车安全。
（二）加强系统设备的周期检查维护，做好使用维护记录，确保系统功能正常，定期对机电设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保证设备运行的安全可靠。
附表：1.海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段（三明市境）工程参建单位一览表
2. 海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段（三明市境）工程竣工验收质量鉴定评分表
附表1

	海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段（三明市境）工程参建单位一览表

	序号
	合同段
	
	参建单位
	备注

	1
	全线
	K148+300-K155+071
	三明漳永高速公路有限责任公司
	建设单位

	2
	全线
	K148+300-K155+071
	福建省交通规划设计院
	勘察设计单位

	3
	J3
	K148+300-K155+071
	福建省交通建设工程监理咨询公司
	土建监理单位

	4
	EJ
	K148+300-K155+071
	北京华路捷公路工程技术咨询有限公司
	机电监理单位

	5
	A12
	K148+300-K155+071
	顺吉集团有限公司
	路基土建单位

	6
	B2
	K148+300-K155+071
	中交第一公路工程局有限公司
	路面施工单位

	7
	E
	K148+300-K155+071
	亿阳信通股份有限公司
	机电工程（供配电系统）施工单位


附表2

	    海西高速公路网漳永线漳平（钱坂）至三明（永安）段（三明市境）工程竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	A12
	顺吉集团有限公司
	92.2
	33720
	
	优良
	

	B2
	中交第一公路工程局有限公司
	92.8
	6071
	
	优良
	

	E
	亿阳信通股份有限公司
	90.7
	2109
	
	优良
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	92.2

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良
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