附件：
南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通～厦门互通段）补充提升工程站北互通FB匝道
交工前质量核验意见

一、工程概况
南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通～厦门互通段）补充提升工程站北互通FB匝道起点接厦门北收费站，终点接站北互通主线（右线），起始桩号为FBK0+154.493，终点桩号为FBK0+435，全长280.507米,其中FB匝道桥长度171.6米/1座；匝道采用单向单车道，路面宽度9米。设计荷载采用公路－Ⅰ级，设计时速50公里/小时，设计洪水频率1/100。其余各项技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定执行。
项目于2017年4月28日正式开工，2019年4月完工。
二、核验依据
（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(部令2004年第3号)；
（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；
（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；
（四）福建省交通运输厅《关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；
（五）《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号）；
（六）福建省交通运输厅《关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；
（七）《关于报送南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程站北互通FB匝道工程交工验收前质量检测结果的报告》（厦高程〔2019〕25号）；
（八）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；
（九）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见；
（十）参建单位的有关资料。
三、质量评定
按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。
设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。
四、交工验收前检测组织
建设单位根据《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定，委托福建省交通建设工程试验检测有限公司开展项目交工验收前质量检测相关工作。
福建省交通建设工程试验检测有限公司于2019年4月对该项目FB匝道桥梁、路基、路面及交安设施工程开展交工验收前工程外观检查、实体检测，并出具了相关检测报告。建设单位以《关于报送南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程站北互通FB匝道工程交工验收前质量检测结果的报告》（厦高程〔2019〕25号）将结果报送我局。
五、交工验收质量检测及问题整改
项目共1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，共抽检293点（组），合格278点（组），合格率为94.9%。
[bookmark: _GoBack]建设单位针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，组织制定了方案进行整改，根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托福建省交通建设工程试验检测有限公司进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《关于上报南安（金淘）至厦门高速公路（站北互通-厦门互通段）补充提升工程站北互通FB匝道工程交工验收前质量检测缺陷修复、复查结果的报告》（厦高程〔2019〕28号）报送我局。
六、交工验证性检测及核验意见
我局在建设单位组织的工程质量检查、检测及问题整改的基础上，于2019年5月23日组织对该项目FB匝道桥梁、路基、路面及交安设施工程交工前质量检测的整改情况进行抽查，同时进行验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公[2019]XMNX0501号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《厦门百城金安高速公路有限公司关于闽交质监公[2019]XMNX0501号整改情况反馈的报告》（厦高程〔2019〕29号）报送我局。

验证性检测重点对路基工程的边坡坡度、桥梁工程的钢筋保护层厚度和砼回弹强度、混凝土护栏断面尺寸、交通安全设施的标线厚度、波形梁钢护栏横梁中心高度、波形梁板基底金属厚度、钢护栏立柱壁厚度和立柱埋入深度指标开展抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测数据进行比对，检测结果基本吻合。
七、问题与建议
（一）桥梁外观检查发现的问题虽经整改，但试营运期间应加强养护管理，按规范要求开展定期检查和养护，发现问题及时处理。
（二）加强通车运行阶段路面使用状况和沿线交安设施的日常巡查和养护，保持良好的工作状态。
（三）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订。

