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国高网福银线三福高速公路福州南连接线工程

竣工质量鉴定报告

一、项目基本情况

国高网福银线三福高速公路福州南连接线工程起于闽侯县祥谦镇五虎山旁，设枢纽互通与国家高速公路网福银线相连，并与福州市螺洲大桥接线相接，路线经闽侯县祥谦、青口、福清市镜洋，于沈海线相思岭隧道出口附近（K260+000）通过主线分岔的方式与沈海线衔接。项目建设里程14.166公里,为双向六车道高速公路,项目起点至祥谦互通终点路段采用100km/h设计速度，其余路段采用120km/h设计速度，路基宽度整体式34.5米，分离式17.0米。主要设计工程量：土石方587万方，涵洞通道39座，防护工程共5.7万方，桥梁共6362.11米/21座（其中：大桥5989.11米/15座，中小桥373米/6座），隧道共5654米/4座。沿线设祥谦枢纽互通立交1处，相思岭主线分岔1处，主线收费站（祥谦收费站）1处。工程概算总投资19.21亿元。

该项目土建工程共分为3个路基施工合同段，1个路面施工合同段。工程于2009年12月开工，2011年11月项目主线通过交工验收并投入试运营，2013年1月祥谦互通通过交工验收并投入试运营；机电工程于2011年8月进场，于2013年4月通过完工验收，2013年9月通过交工验收并投入试运营。

该项目建设单位为福州福银高速公路南连接线工程建设有限责任公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

7.《福建省交通质监局关于印发福银高速公路福州南连接线工程交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2011〕285号）；

8.《福建省交通质监局关于印发福银高速公路福州南连接线祥谦互通工程交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2012〕497号）；

9.《福建省交通质监局关于印发福银高速公路福州南连接线机电工程交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2013〕140号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位分别于2014年1月至6月,2016年5月至6月委托福建省交通建设工程试验检测中心开展土建工程的实体复测、外观检查工作，于2016年1月委托交通运输通信信息工程质量检测中心开展机电工程的外观检查工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁、隧道等超限裂缝等问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行了整改。

建设单位于2017年10月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改情况于2017年11月以《关于报送福银高速公路福州南连接线工程竣工验收前质量检测及缺陷修复情况的报告》（榕福银连工〔2017〕10号）将相关资料报送我局。
在建设单位组织整改的基础上，我局于2018年1月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监公〔2018〕FZNL0101号）。建设单位组织整改完成后，于2019年2月以《关于福银高速公路福州南连接线工程竣工质量鉴定前检查存在问题整改情况的报告》（榕福银连工〔2019〕1号）向我局进行反馈。

三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。

  表1      竣工复测结果表        

	合同段
	检测项目
	复测结果

	
	
	平均值
	合格率(%)

	FLB1
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	15.96
	100.0

	
	沥青路面车辙(mm)
	4.73
	100.0

	
	沥青路面平整度σ(mm)
	0.98
	93.6

	
	沥青路面抗滑构造深度(mm)
	0.72
	95.2

	
	路面抗滑横向力系数(SFC60)
	63.40
	93.8


以上复测指标中，沥青路面弯沉、车辙、平整度、路面抗滑构造深度、抗滑横向力系数等指标合格率均大于等于90%，基本保持稳定。针对全线路基部分的沥青路面横向力系数竣工质量复测合格率高于交工检测的问题，建设单位委托福建省交设工程试验检测有限公司对差异指标进行复测比对，结果与竣工质量检测结果基本吻合，建设单位于2019年6月10日将情况说明及原因分析以《关于验证福州福银高速公路南连接线项目部分沥青路面横向力系数竣工实体检测结果的报告》（榕福银连保[2019]2号）报送我局。

（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路基、桥梁、隧道、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查。简要情况见表2。

表2      工程外观质量检查情况表               

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	边坡基本稳定，坡面平顺，未发现路基沉陷；排水工程砌体结实、线性平顺，排水顺畅；涵洞工程整体直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	部分涵洞盖板渗水，进出口排水沟墙破损，部分踏步流水槽未与排水沟顺接、水沟淤积等。 

	2
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象，搭接处紧密平顺。
	沥青路面个别位置有裂缝、破损、积水等。

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺，未发现跳车现象。
	部分桥梁有掉块、蜂窝、空洞、露筋、露波纹管、裂缝、纵向裂缝流白灰现象，支座有不密贴、橡胶体开裂、鼓肚现象，个别盆式支座安装方向错误等。

	4
	隧道

工程
	隧道混凝土强度达到设计要求，混凝土外观表面平整，几何尺寸准确，施工缝平顺，通风、排水、照明系统完备，消防水池设置合理，满足要求。 
	部分段落隧道存在二衬表面裂缝以及蜂窝麻面等情况，部分混凝土衬砌表面渗漏水，部分电缆盖板有裂缝、电缆沟墙破损等。

	5
	交通
安全

设施

工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形流畅，与道路线性相协调，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	部分波形梁钢护栏拼接螺栓，立柱防雨帽及防阻块缺失，波形护栏受撞击变形，个别标志剥落、突起路标丢失、立柱埋深不足、隔离栅缺失等。

	6
	机电
工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	沿线个别摄像机配电箱内部分设备未固定，可变标志配电箱内无接线图、出线孔未封堵，部分线缆标识不全，机箱内有积尘，机箱门锁损坏等。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。但存在个别质保资料欠缺监理签字以及部分表单填写未完成等问题。

四、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场查看，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复。建设单位以《关于福银高速公路福州南连接线工程交工验收遗留问题整改情况的报告》（榕福银连工〔2017〕6号）将整改情况报送我局。
五、试运营期出现的问题及处理情况

通车试运营以来，路基、路面、桥梁工程结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的问题建设单位已及时组织处置完成，并分项组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《关于福银高速公路福州南连接线试运营期间存在问题及处理情况的报告》（榕福银连工〔2017〕7号）将以上整改情况报送我局。

六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。
（二）建设项目合同段评分

本项目5个施工合同段，包括路基工程3个施工合同段，路面及交通安全设施1个施工合同段，机电及三大系统1个施工合同段。共划分为31个单位工程，其中：路基3个单位工程、路面及交通安全设施2个单位工程、桥梁21个单位工程、隧道4个单位工程、机电及三大系统1个单位工程。

经评定，4个合同段质量等级为优良，1个合同段质量等级为合格。31个单位工程中：23个单位工程质量等级为优良，8个单位工程质量等级为合格。

（三）工程质量鉴定结论

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为91.01分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议

（一）加强对全线桥梁、隧道、边坡、路面和交通安全设施等，加强日常检查和巡查，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理。

（二）加强系统设备的周期检查维护，做好使用维护记录，确保系统功能正常。定期对机电设备的绝缘、防雷及接地保护等电气指标进行检查测试，保证设备运行的安全可靠。

附表：1.国高网福银线三福高速公路福州南连接线工程参建单位一览表
2. 国高网福银线三福高速公路福州南连接线工程竣工验收质量鉴定评分表
附表1

	国高网福银线三福高速公路福州南连接线工程

参建单位一览表

	序号
	合同段
	桩号
	参建单位
	备注

	1
	建设单位
	K0+000～YK11+736.675
	福州福银高速公路南连接线工程建设有限责任公司
	建设单位

	2
	S1
	K0+000～YK11+736.675
	福建省交通规划设计院
	勘察设计单位

	3
	FLJ
	K0+000～YK11+736.675
	福建省交通建设工程监理咨询公司
	土建监理单位

	4
	FLEJ
	K0+000～YK11+736.675
	北京兴通交通工程监理有限责任公司
	机电监理单位

	5
	FLJC
	K0+000～YK11+736.675
	厦门合诚工程检测有限公司
	试验检测监理单位

	6
	FLA1
	K0+000～YK2+121.732
(K0+000～ZK2+121.885)
	福建省第一公路工程公司
	路基土建施工单位

	7
	FLA2
	YK2+121.732～YK6+870
(ZK2+121.885～ZK6+871.817)
	中铁十八局集团有限公司
	路基土建施工单位

	8
	FLA3
	YK6+870～YK11+736.675
(ZK6+871.81～ZK13+059.825)
	中铁十四局集团有限公司
	路基土建施工单位

	9
	FLB1
	K0+000～YK11+736.675
	中铁十二局集团有限公司
	路面交安施工单位

	10
	FLE1
	K0+000～YK11+736.675
	中铁十二局集团电气化工程有限公司
	机电（三大系统）施工单位


附表2

	国高网福银线三福高速公路福州南连接线工程

竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	合同投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	FLA1
	福建省第一公路工程公司
	91.53
	45225.4660
	4139433.6104
	优良
	

	FLA2
	中铁十八局集团有限公司
	88.57
	26224.5123
	2322725.9239
	合格
	

	FLA3
	中铁十四局集团有限公司
	91.33
	18805.4943
	1717477.7904
	优良
	

	FLB1
	中铁十二局集团有限公司
	93.61
	12200.4449
	1142126.1658
	优良
	

	FLE1
	中铁十二局集团电气化工程有限公司
	91.50
	5781.8415
	529048.7005
	优良
	

	合计
	108237.7590
	9850812.1910
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	91.01
	

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良
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