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上杭蛟洋至城关高速公路工程
竣工质量鉴定报告
一、项目基本情况

上杭蛟洋至城关高速公路项目路线起于上杭县蛟洋乡下道湖村，新建下道湖枢纽互通连接龙长高速公路，终于临城镇古石村,设古石枢纽半互通衔接永武高速公路，路线全长36.132公里，沿线设下道湖（枢纽）、白砂、古石（枢纽）等3个互通。全线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度为100公里/小时，路基宽度26.0米，其中贵竹～金光大桥路桥段（K9+000～K13+500）及书忠1号大桥～白玉隧道路段（K21+100～K32+400）路基宽度采用24.5 米。桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级，设计洪水频率：特大桥采用1/300，路基及大（中、小）桥采用1/100，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行。工程概算总投资24.46亿元。

土建工程于2009年8月开工，2012年12月通过交工验收；机电工程于2012年8月开工，2012年12月通过交工验收。该项目建设单位为上杭蛟城高速公路有限公司。主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

5.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

6.《上杭蛟城高速公路有限公司关于上报上杭蛟城高速公路竣工检测结果及修复结果的报告》（蛟城高速〔2016〕11号）

（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位于2015年9月委托福建省公路工程试验检测中心站开展工程的质量检测、外观检查工作。针对检测、检查发现的问题，交工验收遗留问题及试运营期出现的问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁、隧道等超限裂缝等问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行了整改，委托福建省公路工程试验检测中心站对缺陷修复情况进行复查。

建设单位以《上杭蛟城高速公路有限公司关于上报上杭蛟城高速公路竣工检测结果及修复结果的报告》（蛟城高速〔2016〕11号）、《上杭蛟城高速公路有限公司关于请求对上杭蛟城高速公路竣工验收前工程质量复检的报告》（蛟城高速〔2018〕21号）将相关资料报送我中心。
我中心于2019年4月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量安全抽查意见通知书》（闽交质监公〔2019〕LYJC0401号）。建设单位组织整改完成后，于2019年10月以《上杭蛟城高速公路有限公司关于上报闽交质监公〔2019〕LYJC0401号文件整改反馈的报告》（蛟城高速〔2019〕20号）向我中心进行反馈。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。
表1：竣工复测结果表

	工程

名称
	检测项目
	竣工检测

	
	
	平均值
	合格率（%）

	上杭蛟洋至城关高速公路B1合同段
	沥青路面弯沉（0.01mm）
	15.29
	100.0

	
	沥青路面车辙（mm）
	3.64
	100.0

	
	沥青路面平整度σ（mm）
	0.85

（IRI值）
	95.6

	
	沥青路面抗滑构造深度（mm）
	0.71
	95.17

	
	路面抗滑横向力系数（SFC60）
	64.1
	95.2


以上复测指标中，沥青路面弯沉、车辙、路面构造深度、平整度、路面横向力系数指标合格率均大于95%。

2019年10月福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司委托福建省高速技术咨询有限公司对所管辖路段进行例行道路检测，并根据《公路技术状况评定标准》进行评价，形成《龙岩高速公路技术状况评定结果报告》，上杭蛟洋至城关高速公路技术状况等级为优。

（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对项目的路基、路面、桥梁、隧道、交安设施等工程按规定进行了外观抽查。简要情况见表2。

表2：工程外观质量检查情况表                

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	路线线型平顺，路基边坡基本稳定，坡面平整；排水工程砌体坚实、排水顺畅；涵洞工程结构稳定、平整；防护支挡工程砌体表面平整。
	个别水毁路段路基边坡植草防护效果不够理想，个别混凝土挡墙局部施工缝渗水。

	2
	路面
工程
	路面平整密实，平整度较好，无泛油、松散和明显离析等现象。
	个别路段有裂缝；个别伸缩缝橡胶条破损；

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好。
	部分桥梁桥下存在周边群众堆放储水罐、水管等杂物现象；个别桥梁直埋式泄水孔铸铁泄水管盖缺失。

	4
	隧道

工程
	隧道混凝土外观表面平整，几何尺寸准确，通风、排水、照明系统完备，除贵竹隧道路面有多处渗水外，其余无明显渗漏水现象。
	部分隧道路面渗水修复不到位，环向裂缝修复不到位；部分电缆沟盖板损坏。

	5
	交通
安全

设施

工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形顺适，厚度、色泽较均匀；砼防撞护栏线形顺适，色泽基本一致；人行道不锈钢防撞护栏线形顺适。
	部分立柱与防阻块固定螺栓、波形梁钢护栏加强板与防阻块连接螺栓缺失；部分段落标线磨损、不清晰，识认性较差。

	6
	机电

工程
	机电系统设备运行正常。
	ETC入口车道指示灯不亮；个别隧道入口处车道指示灯坏点较多。

	7
	房建

工程
	结构稳定、外形简洁、美观大方。
	养护中心宿舍楼个别间卫生间渗漏水；
收费站宿舍、养护中心宿舍楼部分玻瓦脱落。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的竣工文件内容完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。
四、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场查看，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复。建设单位以《上杭蛟城高速公路有限公司关于上杭蛟城高速公路交工验收前质量检测意见的反馈》（蛟城高速〔2016〕26号）将整改情况报送我中心。
五、试运营期出现的问题及处理情况
通车试运营以来，根据管养单位检查情况，路基基本稳定，砌筑工程表面平整、线条顺直，涵洞、通道工程洞身基本平整顺直；沥青砼面层表面平整密实，无泛油和明显离析现象；桥梁工程、隧道工程结构稳定。对试运营期间发现的问题，建设单位已及时组织处置完成，并组织监理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《上杭蛟城高速公路有限公司关于上报上杭蛟城高速公路竣工检测结果及修复结果的报告》（蛟城高速〔2016〕11号）向我中心进行反馈。

六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目共6个施工合同段，包括路基土建工程4个合同段，路面、交安、绿化和房建工程1个施工合同段，机电三大系统和隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统工程1个施工合同段。项目共划分为38个单位工程，其中路基工程4个单位工程，桥梁工程25个单位工程，隧道工程4个单位工程，路面、交安、绿化和房建工程各1个共4个单位工程，机电三大系统和隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统工程1个单位工程。

经评定，各单位工程的所有分部工程均为合格，35个单位工程质量等级为优良，3个单位工程合格，4个合同段质量等级为优良，2个合同段质量等级为合格。

（三）工程质量鉴定

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为90.5分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议

按照《公路养护技术规范》等管养有关规定，加强工程日常养护管理，发现问题要分析成因，及时处理。
附表：

1. 上杭蛟洋至城关高速公路工程主要参建单位一览表
2. 上杭蛟洋至城关高速公路工程竣工验收质量鉴定评分表
附表1

上杭蛟洋至城关高速公路工程

主要参建单位一览表
	序号
	类别
	标段
	单位名称
	备注

	1
	业主
	
	上杭蛟城高速公路有限公司
	

	2
	设计
	
	福建省交通规划设计院
	

	3
	监理
	J1
	合诚工程咨询股份有限公司
	路基路面

	
	
	EJ
	北京华路捷工程技术咨询有限公司
	机电

	4
	检测
	JC1
	福建金通建设工程检测有限公司
	

	
	
	JC2
	河南省公路工程试验检测中心有限公司
	

	5
	施工
	A1
	中铁七局集团有限公司
	路基

	
	
	A2
	河北路桥集团有限公司
	

	
	
	A3
	中铁十三局集团有限公司
	

	
	
	A4
	山东省公路建设(集团)有限公司
	

	
	
	B1
	中铁十五局集团第二工程有限公司
	路面

	
	
	E
	北京公科飞达交通工程发展有限公司
	机电


附表2

	上杭蛟洋至城关高速公路工程

竣工验收质量鉴定评分表

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额

(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	A1
	中铁七局集团有限公司
	91.14
	33614.43
	3063471.29
	优良
	

	A2
	河北路桥集团有限公司
	88.76
	30523.40
	2709129.74
	合格
	

	A3
	中铁十三局集团有限公司
	91.21
	36211.38
	3302990.84
	优良
	

	A4
	山东省公路建设（集团）有限公司
	90.52
	41430.72
	3750478.60
	优良
	

	B1
	中铁十五局集团有限公司
	91.03
	40814.90
	3715192.13
	优良
	

	E
	北京公科飞达交通工程发展有限公司
	89.01
	5383.08
	479173.65
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	187977.91
	17020436.25
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	90.5

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	项目工程质量等级
	优良
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