附件1
公路工程质量监督通知书
（2019）质安第G-XM001号
工程名称：厦门翔安机场高速公路（沈海高速-翔安南路）
    建设单位：厦门路桥建设集团有限公司
监督单位：福建省交通建设质量安全中心
福建省交通建设质量安全中心制
2019年11月
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一、工程概况

本项目由高速公路系统和地方道路系统两部分组成。

高速公路系统：项目起于内厝镇上沙溪村，设内厝互通与沈海高速衔接，终于翔安南路。路线全长约10.1公里。全线设内厝和巷东2处互通，设1处服务区、1处主线收费站。主线采用双向八车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度41米，设计荷载采用公路-Ι级，设计洪水频率：1/100。其余标准按照交通运输部《公路工程技术规范》（JTG B01-2014）的规定执行。

地方道路系统:新旧国道324线衔接工程位于翔安区内厝镇, 起于现状新国道324下沙溪隧道，终于既有旧国道324线，路线长度约1.90公里；海翔大道市政系统位于翔安区内厝镇，起点接黄厝村现状海翔大道，终于现状八一公路（泉厦边界线顺接泉州城市联盟高速），包含主线约0.82公里及辅道系统约0.93公里；巷东互通内四条不收费匝道和海翔大道(长度1.17km)纳入地方道路系统。新旧国道324线衔接工程采用一级公路兼城市主干路标准，双向6车道，设计速度60公里/小时。海翔大道采用城市快速路标准，双向六车道+四车道辅道，路幅宽度为60 米，设计时速80公里/小时；新旧国道324线主车道和巷东互通不收费部分按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的规定执行，其余地方道路系统按照《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009 )、《城市道路工程技术规范》(GB 52386-2018 )的规定执行。
二、监督依据

依据《建设工程质量管理条例》《公路建设监督管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》《福建省建设工程质量管理条例》等与公路工程建设相关的法律法规、规章制度、标准规范等,详见福建省交通建设质量安全中心网站（http://jtyst.fujian.gov.cn/fjjtzj/）。

三、监督时间和范围

（一）监督时间自出具公路工程质量监督通知书至工程竣工验收。

（二）监督范围为厦门翔安机场高速公路（沈海高速-翔安南路）工程。

四、监督工作主要内容及检查计划

（一）质量监督主要内容：

1.执行现行有关工程质量管理的法律、法规、规章、强制性标准情况；

2.质量管理行为和工程实体质量。

（二）质量监督抽查计划

根据项目的实际进展情况，质量监督方式以抽查为主，质量监督工作计划如下表：

工程项目质量督查计划表
	检查方式
	督查方法
	频次

	综合督查
	检查建设单位质量管理责任落实情况,同时对项目质量管理行为和工程实体质量进行抽查。采取查看现场、查阅资料、对工程实体及材料抽样检查等方式进行。
	每年1～2次

	专项督查
	对特定环节，关键工序，重要部位质量或履约等进行专项督查，采取查看现场、材料抽样、查验资料等方式进行。
	根据项目具体情况确定，每年1～2次

	随机抽查
	通过查看工程现场的方式进行（包括明察暗访），对施工现场管理行为和工程实体质量等进行的随机抽查。
	根据项目具体情况确定，每年一般1～2次


五、竣（交）工工作程序及要求

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》《公路工程质量检验评定标准》及福建省的相关规定开展竣（交）工验收工作。

（一）交工验收前工程质量检测

1.建设项目具备交工验收前检测、检查条件后，建设单位按照相关要求确定交工前质量检测机构，根据《公路工程质量鉴定办法》规定的项目和频率制定检测方案进行实体检测、外观检查，并将确定的检测机构和检测方案报备质量监督机构；检测完成后，建设单位应将检测结果及时报送质量监督机构,质量监督机构根据检测结果提出整改要求。

2、建设单位应按照质量监督机构的整改要求对检测结果进行全面梳理，组织各参建单位对存在的问题认真分析原因，对可能影响结构使用安全和耐久性等问题组织有关专家进行专题论证分析，提出整改方案并审批。

3.建设单位应按审批的整改方案对问题组织整改,整改完成后，组织施工、监理、设计及修复单位对整改修复情况进行专项验收、签认，组织检测机构对整改落实情况进行复查，并出具整改复查报告。

4.质量监督机构对整改情况进行抽查并组织工程质量验证性检测。建设单位按要求进行整改反馈，并提交如下资料：

⑴交工验收前各阶段检查、检测整改反馈资料；

⑵建设单位出具的交工验收前质量检测报告；

⑶建设单位出具的整改反馈及复查报告，应包含对可能影响结构安全使用和耐久性等严重问题组织的专项论证及专项整改资料、对质量缺陷的整改反馈资料及缺陷整改专项验收资料、复查报告等；

⑷设计单位出具的工程设计符合性评价意见；

⑸监理单位出具的工程质量评定（评估）报告；

⑹项目执行报告、施工总结报告、监理工作报告、设计工作报告；

⑺其他有关资料。

5.质量监督机构收到全部整改反馈资料后，印发交工质量核验意见。

（二）竣工验收前质量鉴定

1.建设单位按照相关要求确定竣工质量检测机构，根据《公路工程质量鉴定办法》规定的项目和频率制定检测方案进行实体复测、外观检查，并将确定的检测机构和检测方案报备质量监督机构；检测完成后，建设单位将检测结果及时报送质量监督机构，质量监督机构根据检测结果提出整改要求。

2.建设单位应按照质量监督机构的整改要求对检测结果进行全面梳理，组织各参建单位对存在的问题认真分析原因，对可能影响结构使用安全和耐久性等问题组织有关专家进行专题论证分析，提出整改方案并审批。

3.建设单位应按审批的整改方案对质量检测发现的问题组织整改,整改完成后，组织施工、监理、设计及修复单位对整改修复情况进行专项验收、签认，组织检测机构对整改落实情况进行复查，并出具整改复查报告。

4.质量监督机构对建设单位组织的整改落实情况进行抽查。建设单位按要求进行反馈，并提交如下资料：

⑴建设单位出具的竣工验收质量检测报告；
⑵针对交工遗留问题，建设单位组织整改处理的反馈报告；

⑶试运营期出现的问题及其整改情况报告；

⑷建设单位出具的整改反馈及复查报告，应包含对可能影响结构安全使用和耐久性等严重问题组织的专项论证及专项整改资料、对质量缺陷的整改反馈资料及缺陷整改专项验收资料、复查报告等；

5.质量监督机构收到全部整改反馈资料后出具竣工质量鉴定报告。

六、从业单位的主要质量管理责任和义务

（一）建设单位

1.建设单位对工程质量和安全管理负总责。

2.建设单位应按规定组建机构、配备人员，制定完善管理制度，建立健全质量管理体系，履行建设管理职责。

3.应依法选择勘察、设计、施工、试验检测、监理、咨询单位以及相关设备、材料的供应单位。工程合同应明确质量要求和质量责任。
4.督促相关参建单位加强质量管理，对工程质量进行检查，对发现的工程质量问题应及时组织整改，并按《福建省公路水运工程质量安全问题整改工作暂行规定》的要求落实整改措施、责任和时限，督促整改到位并及时反馈。
5.发生工程质量事故后，应按照交通运输部有关规定报送交通主管部门和质量监督机构，不得拖延和隐瞒。

6.根据交通运输部、福建省交通运输厅公路工程试验检测管理的有关规定，严格审查施工、监理单位工地临时试验室及其母体试验室资质，按照规定予以批复并报备质量监督机构。

7.依照有关规定审批监理单位、施工单位组织机构及进场人员，并按合同约定加强现场监管。

8.负责组织交、竣工前工程质量外观检查、实体检测，对可能影响结构安全使用和耐久性等严重问题组织专项论证，组织整改修复及验收，并对整改修复情况组织复查。

9. 负责向质量监督机构提交、竣工质量检测、检查、整改、复查、专项论证、验收等有关资料，做好工程交竣工质量检测相关工作。
10.负责组织项目交工验收工作，总结合同执行过程中的经验，对监理单位所做的工程质量评定进行审查，对工程质量是否合格作出结论，对设计单位、监理单位、施工单位的工作进行初步评价，及时完成“公路工程项目执行报告”及“公路工程交工验收报告”。

11.建设单位应严格执行相关法律法规，严禁交通安全设施不完善、未进行交工验收、交工验收不合格的公路工程开放公共交通试运营。

（二）勘察、设计单位

1.勘察、设计单位应依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可范围内承揽业务，并建立健全质量管理体系，明确和落实质量责任，加强勘察、设计过程管理，完善勘察、设计质量后评估制度，对勘察、设计质量负主体责任。

2.勘察单位提交的勘察文件必须真实、准确，勘察单位及勘察人员对勘察结论负责；设计单位应按照法律法规及工程强制性标准和合同文件进行设计，实施全寿命周期成本设计，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明并对防范生产安全事故提出指导意见。
3.勘察、设计应达到规定的内容及深度要求，明确控制要点和保障要求。提倡采用标准化设计，鼓励应用新技术、新材料、新工艺、新设备。设计选用的材料、配件和设备，应注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定标准，但不得指定生产厂家、供应商。
4.勘察、设计单位应在工程施工前，向相关单位进行技术交底；在施工过程中，按合同要求做好后续服务；根据工程进度及时处理施工中出现的与设计相关的技术问题，并应按规定程序处理工程变更设计。
5.勘察、设计单位应当参与建设单位组织的工程地基基础、主体结构及其主要隐蔽工程的验收。
6.勘察、设计单位应参与工程质量事故分析，提出相应技术处理方案，并对因勘察、设计造成的质量事故承担相应质量责任。
7.项目交工验收前，勘察、设计单位应向建设单位提交“工程设计符合性评价意见”，对工程质量是否满足设计要求提出书面评价意见。及时向建设单位提交“设计工作报告”。
（三）施工单位

1.施工单位对工程施工质量负主体责任。

2.应在资质等级许可范围内承揽工程施工任务，不得转包或违法分包。
3.履行合同约定。按照合同约定组织人员和设备及时到位，当需要变更时，应提出书面变更申请报监理、建设单位审核批准。
4.按规定组建现场质量管理机构、配备专职人员，制定完善管理制度，建立健全质量保证体系，规范施工管理，落实施工方案。

5.严格按照设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

6.严格执行施工质量检验程序，按工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对施工原材料、半成品和成品进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位应落实工序管理要求，上道工序未经验收合格不得进行下道工序施工。

7.建立危险性较大工程专项施工方案专家审查机制；对危险性较大工序实行领导带班制度。

8.对施工中出现的质量问题或验收不合格的工程，以及缺陷责任期内出现的质量问题，应负责返修。
9.交工前进行工程质量自检评定，向监理单位提交自检评定报告。及时向建设单位提交“施工总结报告”。

10.负责提交、竣工资料，配合做好工程交竣工验收相关工作。

（四）监理单位
1.工程质量管理实行工程监理制度。监理单位应根据合同文件严格履行现场监理责任。

2.监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

3.按照合同约定配备人员和设备，建立相应的现场监理机构，健全监理管理制度，保持监理人员稳定，确保对工程的有效监理。

4.监理单位应建立健全监理质量保证体系，制定监理工作管理制度，明确和落实质量责任。结合工程实际编制监理计划和监理实施细则，严格执行监理程序，严格审查专项施工方案，严格隐蔽工程和关键部位的质量抽检和工序验收，发现质量问题和隐患应及时督促整改、严格验收，确保监理指令闭合。

5.按照有关规定建立工地试验室（如果有），独立开展试验检测工作，对试验数据负质量责任，试验资料必须真实完整，不得弄虚作假。

6.交工验收负责完成监理资料的汇总、整理，协助项目建设单位检查施工单位的合同执行情况，核对工程数量，科学公正地对工程质量进行评定。及时向建设单位提交“工程质量评定报告”及“监理工作报告”。

（五）检测监测单位

检测监测单位是指施工或监理的工地试验室、第三方检测单位和参与项目检测监测的检测监测单位。

检测监测单位应依据有关法律法规及技术标准、规程和合同文件等，在能力范围内开展检测监测工作。

应保证检测监测数据的及时性、准确性、真实性、规范性，并对检测监测数据和结果负责。

3.应具有相应的公路工程检测监测资质（等级资格），严格按照试验规程和合同约定进行取样、试验和检测监测，提供真实、完整的检测监测资料。非常规检测监测、特殊材料试验等对外委托项目，其检测监测单位应具备相应资质条件。

七、质量监督机构主要职责

（一）监督抽查工程质量法律法规、规章制度和标准规范的执行情况。

（二）监督抽查工程质量责任主体的质量责任落实情况。

（三）监督抽查工程实体及主要原材料、构配件的质量。

（四）根据建设单位组织开展的工程交工前质量检测结果，结合督查情况印发交工质量核验意见。

（五）组织开展工程竣工质量鉴定，并出具《公路工程竣工质量鉴定报告》。

（六）依法查处工程质量违法违规行为。

（七）受理工程质量投诉、举报，组织或参与工程质量事故调查处理。

八、其它

（一）各参建单位应指定专人适时填报更新《福建省交通建设质量安全监督管理信息系统》有关信息、资料。系统账号和密码请与公路处联系。

（二）公路工程质量监督实行公开办事制度。任何单位和个人都有权对质量监督机构和监督人员进行监督，有权对其违法失职行为向交通运输主管部门提出投诉和举报。

（三）福建省交通质安中心联系方式

通信地址：福州市东水路18号交通综合大楼东楼18楼 

邮政编码：350001

联系电话：0591-87077659

投诉电话：0591-87077689

传真：0591-87625320

网址：http://jtyst.fujian.gov.cn/fjjtzj/
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